
 
 

PLAN DZIAŁAŃ W SEKTORZE ZDROWIA 

I INFORMACJE OGÓLNE 

I.1 WERSJA PLANU DZIAŁANIA (dalej PD) 
nr wersji PD (z uwzględnieniem wszystkich PD przyjętych w danym roku 
kalendarzowym, niezależnie od celu szczegółowego/priorytetu). 
Przykładowo, jeśli po raz pierwszy wysyłany jest PD na 2023 r. wówczas 
wpisujemy nr wersji 1. W sytuacji, gdy do danego PD zostaną zgłoszone uwagi 
i IP/IZ wprowadzi pewne zmiany wówczas nadajemy nowy numer wersji (w 
tym wypadku 1.1). W przypadku, gdy przyjęty został już PD na 2023 r., 
wpisujemy 2/2023, 3/2023 itd. RRRR dotyczy roku, w którym składany jest 
PD. 

[nr 1/2024] 

I.2 NAZWA PROGRAMU  
właściwa nazwa Programu, którego dotyczy PD 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju 
Społecznego (FERS)  

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

I.3 Nazwa instytucji składającej PD  
pełna nazwa instytucji 

Ministerstwo Zdrowia 

I.4 Imię i nazwisko oraz stanowisko 
osoby upoważnionej do złożenia 
PD 

Małgorzata Iwanicka-Michałowicz 
Z-ca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji 

I.5 Dane kontaktowe osoby (osób) 
do kontaktów roboczych   
imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail 

Marta Fijołek 
Wydział Oceny i Monitorowania II  
Departament Oceny Inwestycji 
+48 882 359 166 
m.fijolek@mz.gov.pl 

 
Data i podpis osoby  

upoważnionej do złożenia Planu działań  
(zgodnie z informacją w pkt Informacje ogólne) 

 
 
 

Warszawa, 20.03.2024 r. 
 

Małgorzata Iwanicka-Michałowicz 

/zgodnie z podpisem elektronicznym/ 



 
 
 
1 Określone w Załączniku IV rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 
 

II WYKAZ DZIAŁAŃ OPISANYCH W PLANIE DZIAŁAŃ 
lista wszystkich naborów realizowanych w sposób konkurencyjny oraz projektów realizowanych w sposób niekonkurencyjny, które zostaną opisane w kolejnych częściach PD, tzn.: 

- nabory, które mają zostać ogłoszone w roku objętym danym PD i mają stanowić przedmiot oceny Komitetu Sterującego, 
- projekty niekonkurencyjne, dla których wnioski o dofinansowanie mają zostać złożone w roku objętym danym PD i mają stanowić przedmiot oceny Komitetu Sterującego. 

II.1 
L.p. 

II.2 Nr celu 
szczegółowego1 

(cs) 
właściwy nr cs w ramach 

którego ogłoszony 
zostanie nabór lub 
realizowany będzie 
projekt w` sposób 
niekonkurencyjny 

II.3 Nr projektu w 
PD/naboru 

realizowanego w 
sposób 

konkurencyjny 
skrócona nazwa 
programu - skrót 

nazwy województwa . 
numer priorytetu w 

programie . litera „P” 
gdy nr dot. projektu 

realizowanego w 
sposób 

niekonkurencyjny lub 
litera „K” gdy nr dot. 

naboru 
konkurencyjnego . 

kolejny numer 
projektu. Przykład: 

WD.1.P.1 
 

II.4 Przedmiot projektu / 
naboru realizowanego w 

sposób konkurencyjny 
w przypadku naboru 

realizowanego w sposób 
konkurencyjny -  jego zakres, 

natomiast w przypadku 
projektu realizowanego w 

sposób niekonkurencyjny - jego 
tytuł, lub jeśli nie jest jeszcze 
znany, jego zakres (w sposób 

syntetyczny) 

 

II.5 Planowana alokacja [PLN]: 

II.6 Planowany termin 
ogłoszenia naboru 

realizowanego w sposób 
konkurencyjny / 

złożenia wniosku o 
dofinansowanie dla 

projektu realizowanego 
w sposób 

niekonkurencyjny 
 rok oraz kwartał 

[RRRR.KW] 

Całkowita  
wyrażona w PLN 

kwota 
przewidywanej 

alokacji. W 
przypadku projektu 

realizowanego w 
sposób 

niekonkurencyjny. 
suma wkładu UE 

oraz wkładu 
krajowego powinna 

dać wartość 
całkowitą inwestycji 

Wkładu UE  
wyrażona w PLN 

kwota 
przewidywanego 

wkładu UE 
(kwalifikowalne 

środki z UE) 

Wkładu 
krajowego 

wyrażona w PLN 
kwota wkładu 

krajowego 
(kwalifikowalne 

środki publiczne i 
prywatne). W 

przypadku projektu 
realizowanego w 

sposób 
niekonkurencyjny 

suma 
kwalifikowalnych 

środków publicznych i 
prywatnych oraz 

środków 
niekwalifikowalnych. 

 

1. 4(g) FERS.1.P.9 

Podniesienie kompetencji 
pracowników i 

pracowniczek Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w 

zakresie bezpieczeństwa 
żywności i żywienia, higieny 

środowiska oraz higieny 
radiacyjnej 

3 560 227,50 2 937 899,73 622 327,77 
Złożenie wniosku 

planowane na II kw. 2024 r. 
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2. 4(g) FERS.1.P.10 

Podniesienie umiejętności 
pracowników i pracownic 

jednostek Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (PIS) 

poprzez wdrożenie aplikacji 
kontrolerskiej  

2 282 840 1 883 799,57 399 040,43 
Złożenie wniosku 

planowane na II kw. 2024 r. 

3. 4(g) FERS.1.P.11 

Rozwój kompetencji 
specjalistów ochrony 

zdrowia z zakresu realizacji 
badań naukowych. 

2 614 985 2 157 885,62 457 099,38 
Złożenie wniosku 

planowane na II kw. 2024 r. 



III FISZKA PROJEKTU – SPOSÓB NIEKONKURENCYJNY1 
część wypełniana jest oddzielnie dla każdego projektu realizowanego w sposób niekonkurencyjny, ujętym w wykazie działań zawartym 
w części Informacje ogólne. W przypadku zgłaszania w Planie więcej niż jednego projektu, kolejną fiszkę należy przedstawić w oddzielnej 
części, przez powielenie formularza fiszki projektu. 

III.1 NUMER PROJEKTU W PD  
skrócona nazwa programu - skrót nazwy województwa . numer 
priorytetu . litera „P” . kolejny numer projektu. Przykład: 
WD.1.P.1. 

FERS.1.P.9 

III.2 DZIAŁANIE  
numer oraz nazwa działania, w ramach którego realizowany jest 
projekt  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (część Numer i 
nazwa działania FERS). 

III.3 Fundusz 
skrót właściwego funduszu, w ramach którego udzielane będzie 
dofinansowanie inwestycji – wybrać z listy 

EFS+ 

III.4 Cel szczegółowy 
numer i nazwa celu szczegółowego z polityki spójności – wybrać 
z listy zawartej w tym dokumencie. Jeśli projekt dotyczy kilku 
pozycji należy W razie potrzeby powielić wiersz i wybrać 
wszystkie, które mają zastosowanie. 

Cel szczegółowy: 4(g) Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności 

elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z 

uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych (...)  

III.5 Typ projektu zgodnie z SzOP 
typ projektu przewidziany w programie/ SzOP, w który wpisuje 
się dany projekt  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części 
Podstawowe informacje o Projekcie).  

III.6 Zakres terytorialny inwestycji 
pozostawić odpowiednie słowo określające, czy inwestycja ma 
zasięg regionalny czy ogólnopolski (w przypadku programów 
regionalnych zawsze należy pozostawić słowo „regionalny”). 

ogólnopolski 

Województwo:  

Powiat: 

TERYT powiat: 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

III.7 Tytuł projektu 

Podniesienie kompetencji pracowników i pracowniczek Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, higieny środowiska 
oraz higieny radiacyjnej 

III.8 Beneficjent 
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby Główny Inspektorat Sanitarny 

 

III.9 Cel główny projektu 
cel główny projektu, biorąc pod uwagę zidentyfikowane 
problemy  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części Cel 
główny projektu).  

III.10 Opis projektu 
zakres działań, który zostanie objęty projektem, główne 
założenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji 
oraz grupy docelowe  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części Cel 
główny projektu oraz Główne zadania przewidziane do realizacji).   
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III.11  

Cel ze „Zdrowej Przyszłości”2 
nazwa adekwatnego celu z dokumentu „Zdrowa 
Przyszłość” – wybrać z listy zawartej w tym dokumencie. 
Jeśli projekt dotyczy kilku pozycji należy w razie 
potrzeby powielić wiersz i wybrać wszystkie, które mają 
zastosowanie 

3.1 [Kadry] Wsparcie rozwoju systemu ochrony zdrowia w kontekście 
zmieniających się potrzeb zdrowotnych 

III.12 Uzasadnienie realizacji projektu w sposób 
niekonkurencyjny oraz wyjaśnienie w zakresie wyboru 
beneficjenta  
zasadność zastosowania sposobu niekonkurencyjnego 
realizacji (w szczególności w świetle art. 44 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2021-2027) oraz realizacji 
projektu przez danego beneficjenta   

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części 
Uzasadnienie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny oraz wyboru 
podmiotu, który będzie wnioskodawcą).  

III.13 Opis zgodności projektu z aktualną mapą potrzeb 
zdrowotnych i Krajowym / Wojewódzkim Planem 
Transformacji  
zakres aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych, w który 
wpisują się działania objęte wsparciem w ramach 
projektu oraz Krajowego lub Wojewódzkiego Planu 
Transformacji 

Działania  planowane do realizacji w ramach projektu są zgodne z założeniami 
określonymi w mapie potrzeb zdrowotnych oraz Krajowym Planie Transformacji.  
 
Jednym z rekomendowanych kierunków działań określonych w Mapie potrzeb 
zdrowotnych w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki jest wzmacnianie 
działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez tworzenie mechanizmów 
systemowych pozwalających na koordynowanie działań prozdrowotnych 
realizowanych w powiatach i gminach. 
 
W Krajowym Planie Transformacji jako jedną z najważniejszych potrzeb 
zdrowotnych i wyzwań organizacji systemu opieki zdrowotnej wskazano  
wzmocnienie skuteczności działań prozdrowotnych podejmowanych przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną przez tworzenie mechanizmów systemowych 
pozwalających na lepszą koordynację działań prozdrowotnych realizowanych na 
poziomie powiatów i gmin. 

III.14 Przewidywany termin  
złożenia wniosku  
o dofinansowanie 
rok oraz kwartał [RRRR.KW] 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej (w części Przewidywany termin złożenia 
wniosku o dofinansowanie).  

III.15 Przewidywany okres realizacji projektu  
orientacyjna informacja dotycząca roku oraz kwartału 
rozpoczęcia/zakończenia realizacji projektu 

Data 
rozpoczęcia  [RRRR.KW] 

Data zakończenia  
 

[RRRR.KW] 

III.16 Opinia Ministra Zdrowia 
Oświadczenie o posiadaniu  pozytywnej opinii Ministra Zdrowia, 
o ile projekt dotyczy zakresu:  
- e-zdrowia, dostępności placówek ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (AOS) i telemedycyny,  
- psychiatrii, 
- kształcenia kadr medycznych i okołomedycznych.   

Nd. 

 
1 Istnieje możliwość przedstawienia informacji nt. projektu w postaci fiszki projektu realizowanego w procedurze 
niekonkurencyjnej używanej przez Instytucję, jeśli w tej fiszce znajdują się wszystkie informacje wymagane oficjalnym wzorem 
planu działań Komitetu Sterującego, natomiast w przypadku gdy taki dokument nie zawiera wszystkich wymaganych wzorem 
informacji, konieczne jest uzupełninie brakujących elementów w Planie działań. 
 
2 Zdrowa Przyszłość – Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. 



 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie  

III.17 Planowany koszt całkowity [PLN] 
całkowita wartość projektu, obejmująca zarówno wydatki 
kwalifikowalne (wkład UE i wkład krajowy), jak i 
niekwalifikowalne, w podziale na lata realizacji inwestycji 
oraz łączna kwota 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej (w części Szacowany 
budżet). 
 
W projekcie nie przewiduje się wydatków niekwalifikowalnych 
(wydatki niekwalifikowalne – 0 PLN) .  

III.18 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN] 
wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (wkład 
UE i wkład krajowy) w podziale na lata realizacji inwestycji 
oraz łączna kwota 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej (w części Szacowany 
budżet). 

III.19 Poziom dofinansowania UE [%] 
poziom dofinansowania UE przeznaczonego na projekt w 
%  

82,52 % 

III.20 Poziom wkładu krajowego [%] 
poziom dofinansowania krajowego  przeznaczonego na 
projekt w % 

17,48 % 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI  

III.21 WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
planowana do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Wartość docelowa zakładana w 
programie 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej 
(w części Zakładane efekty Projektu 

wyrażone wskaźnikami). 
   

Liczba osób, które podniosły swoje 
kompetencje dzięki udziałowi w 

szkoleniach oraz kształceniu 
podyplomowym prowadzonych w 

ramach programu 
 

osoba 4 474 W projekcie nie przewidziano 
wskaźników programowych 

III.22 WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
planowana do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Wartość docelowa zakładana w 
programie 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej 
(w części Zakładane efekty Projektu 

wyrażone wskaźnikami). 
   

Liczba osób, które wzięły udział w 
szkoleniach prowadzonych w ramach 

kształcenia podyplomowego 

 

osoba 5 263 W projekcie nie przewidziano 
wskaźników programowych 

 

FERS.1.P.9 

Tytuł lub zakres projektu: Podniesienie kompetencji pracowników i pracowniczek Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, higieny środowiska oraz higieny radiacyjnej 

Informacje o instytucji opracowującej fiszkę 

Instytucja: Ministerstwo Zdrowia  

Dane kontaktowe osoby do kontaktów roboczych: Marta Fijołek, Wydział Oceny i Monitorowania 2, Departament 
Oceny Inwestycji, +48 882 359 166, m.fijolek@mz.gov.pl. 

Fiszka projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny  
Podstawowe informacje o projekcie 

Numer i nazwa Priorytetu:  01 – Umiejętności 

Numer i nazwa działania FERS: 01.13 FERS – Umiejętności w sektorze zdrowia 

Cel szczegółowy FERS, w ramach którego projekt będzie realizowany 

ESO4.7. Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, 
lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej (EFS+). 
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Typ projektu FERS: Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego przedstawicieli innych zawodów związanych z 
ochroną zdrowia, w tym kadr zdrowotnej opieki długoterminowej. 

Podmiot, który będzie wnioskodawcą: Główny Inspektorat Sanitarny 

Cel i opis projektu (w tym uzasadnienie realizacji i planowana trwałość) 

Cel główny projektu 

Celem głównym jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w obszarze działań realizowanych przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych 4 474 pracowników i 
pracowniczek PIS, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu: 

 higieny środowiska (bezpieczeństwa zdrowotnego wody, higieny komunalnej, bezpieczeństwa 
higieniczno-sanitarnego, higieny pracy, higieny radiacyjnej), 

 urzędowej kontroli bezpieczeństwa  żywności (w tym pobierania próbek, kontroli wymagań dla produkcji 
pierwotnej, higieny i systemu HACCP). 

Doprecyzowanie celu głównego projektu 
W zakresie higieny środowiska oraz higieny radiacyjnej, celem projektu jest zwiększenie i ujednolicenie wiedzy 
pracowników i pracowniczek PIS realizujących zadania z obszarów zdrowia publicznego dotyczących:  

 nadzoru nad jakością wody w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi,  

 oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych,  
 czynników mających wpływ na prowadzenie nadzoru w obszarze higieny komunalnej opartego na analizie i 

ocenie ryzyka,  
 higieny pracy w obszarze narażenia pracowników i pracowniczek na szkodliwe czynniki biologiczne, 

czynniki rakotwórcze lub mutagenne oraz fizyczne w środowisku pracy,  
 w obszarze higieny radiacyjnej reagowania na wystąpienie zdarzeń radiacyjnych, oceny wykonywania 

testów podstawowych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.  
W zakresie bezpieczeństwa żywności, celem projektu jest zwiększenie i ujednolicenie wiedzy dotyczącej: 

 pobierania próbek żywności,  

 kontroli wymagań dla produkcji pierwotnej, 

 kontroli higieny i systemu HACCP. 
Realizacja projektu pozwoli na:  

1) w obszarze bezpieczeństwa żywności – zwiększenie poziomu skuteczności nadzoru nad bezpieczeństwem 
żywności, poprawienie jakości nadzoru w tym zakresie, a także przekazanie jednolitej specjalistycznej 
wiedzy z zakresu kontroli systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli od 
ang. Hazard Analysis and Critical Control Points), pobierania próbek i kontroli produkcji pierwotnej 
osobom realizującym kontrole, jak również grupie „trenerów”, którzy będą w przyszłości szkolić osoby 
nowo zatrudnione.  

2) w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa zdrowotnego wody - wdrożenie podejścia opartego na ryzyku, 
poprzez wdrożenie wymogów określonych w ustawie o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, implementującej przepisy Dyrektywy 
2020/2184, która nakłada obowiązek podejścia opartego na ryzyku obejmującego cały łańcuch dostaw od 
obszaru zasilania, poprzez pobór, uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucję do punktu zgodności.  

3) wdrożenie podejścia opartego na ryzyku w zakresie prowadzenia nadzoru nad warunkami sanitarno-
higienicznymi podmiotów pozostających pod nadzorem pionu higieny komunalnej, po wypracowaniu 
jednolitych standardów planowania kontroli poszczególnych grup obiektów użyteczności publicznej;  

4) poprawę świadomości ryzyka i podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i pracowniczek 
narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne, rakotwórcze lub mutagenne oraz fizyczne w środowisku 
pracy; 

5) podniesienie kompetencji pracowników i pracowniczek PIS pionu higieny radiacyjnej w zakresie 
wykonywania zadań nadzoru sanitarnego w odniesieniu do ochrony przed promieniowaniem jonizującym 
wykorzystywanym w celach medycznych oraz w środowisku pracy, a także w zakresie ochrony przed 
skażeniami promieniotwórczymi.  
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Cele szczegółowe projektu i ich wpływ na osiągnięcie celu głównego 
Osiągnięcie celu ogólnego będzie możliwe poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych: 
 zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej i jakości wykonywanych zadań w obszarze 

bezpieczeństwa zdrowotnego wody, higieny komunalnej, bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego w obszarze 
higieny pracy, w obszarze zdarzeń radiacyjnych oraz zastosowania energii atomowej i promieniowania 
jonizującego w energetyce oraz w medycynie oraz w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności; 

 usprawnienie trybu kontroli w placówkach ochrony zdrowia posiadających zezwolenia na stosowanie aparatów 
rentgenowskich oraz uruchomienie medycznych pracowni rentgenowskich, a także zgody na prowadzenie 
działalności polegającej na udzielaniu świadczeń medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego; 

 usprawnienie realizacji działań kontrolnych w przedsiębiorstwach branży spożywczej, w tym nie tylko 
przedsiębiorców ale również produkcji pierwotnej (rolniczej); 

 podwyższenie jakości urzędowego poboru próbek żywności przez osoby zatrudnione w PIS, a co za tym idzie 
zwiększenie wiarygodności działań urzędowych wobec przedsiębiorców branży spożywczej; 

 kontynuację procesu edukacji nowych pracowników i pracowniczek PIS po zakończeniu projektu, dzięki 
powstaniu filmu edukacyjnego w zakresie pobierania próbek żywności. 

 
Opis kontekstu/problemu do rozwiązania 

Konieczność podnoszenia wiedzy oraz budowania nowych kompetencji przez pracowników i pracowniczki PIS jest 
związana przede wszystkim ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi oraz pojawiającymi się w ostatnich latach 
nowymi wyzwaniami w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla Polaków. Są one wynikiem różnych 
czynników w poszczególnych obszarach: 

 w zakresie higieny środowiska i higieny radiacyjnej  

1) zwiększającej się dużej liczby podmiotów, które podlegają nadzorowi organów PIS oraz złożoności i 
specyfiki funkcjonowania tych podmiotów;  

2) zmieniających się regulacji prawnych, w tym konieczności wdrożenia przepisów prawa wspólnotowego w 
obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego wody; 

3) wprowadzenia podejścia opartego na ryzyku, tj. obowiązku przeprowadzania ocen ryzyka zarówno przez 
producentów wody, jak również właścicieli i zarządców nieruchomości oraz w obszarze higieny 
komunalnej;  

4) poszerzającego się zakresu nadzoru organów PIS w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa zdrowotnego 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, higieny komunalnej oraz higieny pracy, a tym samym 
konieczności budowania nowych kompetencji i poszerzania wiedzy pracowników i pracowniczek PIS; 

5) budowy nowego systemu teleinformatycznego gromadzenia danych dotyczących aspektów związanych z 
nadzorem nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, mającego na celu m.in. usprawnienie i 
profesjonalizację nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz przygotowywanie 
sprawozdawczości m.in. do KE w związku z krajowym wdrażaniem dyrektywy;  

6) rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - planowane jest utworzenie nowych reaktorów jądrowych, 
wykorzystywanych nie tylko do celów badawczych, ale także do celów energetyki jądrowej; 

7) sytuacji geopolitycznej która powoduje, że zwiększa się potrzeba zapewnienia właściwego reagowania na 
ryzyko wystąpienia zdarzeń radiacyjnych, co skutkuje potrzebą uzyskania przez większą liczbę osób wiedzy 
na temat reagowania w sytuacjach wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, w tym awarii instalacji jądrowych, a 
także wypracowania ujednoliconych standardów postępowania w takiej sytuacji;  

8) rozwoju nowych technologii w zakresie wprowadzania do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia 
nowych urządzeń radiologicznych i pomocniczych. 

Z kolei kontrola i nadzór nad wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa żywności to element systemu zdrowia 
publicznego, który zapobiega powstawaniu zagrożeń dla zdrowia konsumentów. Obowiązkiem organów urzędowej 
kontroli żywności (takich jak PIS) w krajach UE jest stałe doskonalenie i ujednolicanie wiedzy z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem żywności i wymagań z tego obszaru. Ponadto, w PIS zatrudnianych jest coraz więcej pracowników 
i pracowniczek nowych, bez doświadczenia w realizacji działań nadzorujących. Wymagania w tym obszarze oraz 
ustawodawstwo stale ewoluuje, co wymaga ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy. Rośnie również liczba 
nadzorowanych podmiotów branży spożywczej, szczególnie produkcji pierwotnej (rolników) oraz zakładów 
mniejszych i średnich wdrażających zasady oparte na HACCP. Zwiększa się także priorytet nadzorowy dla żywności 
importowanej, a co za tym idzie – zwiększa się liczb pobieranych prób.  
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W zakresie pobierania próbek żywności, produkcji pierwotnej oraz kontroli sytemu HACCP, w okresie ostatnich 
kilku lat nie były organizowane pogłębione praktyczne szkolenia dla osób zatrudnionych w PIS. Te obszary są 
natomiast bardzo istotne z punktu widzenia zapewnienia dobrej jakości kontroli oraz bezpieczeństwa 
konsumentów. Kontrola systemu HACCP dotyczy każdego producenta i większego zakładu produkcyjnego, zaś 
pobór próbek prowadzony jest w całym kraju zgodnie z Rocznym Planem Poboru próbek. Z kolei nadzór nad 
producentami rolnymi, których z roku na rok coraz więcej rejestruje się w PIS, wymaga również jednolitego 
podejścia i wiedzy. Tych szkoleń brakuje, szczególnie uwzględniających jednolite i zgodne z procedurami podejście. 
Mając także na względzie fakt, że w jednostkach PIS następuje w ostatnich latach zmiana pokoleniowa, wiele osób 
odchodzi na emeryturę i zatrudniane są nowe osoby, gruntowne i praktyczne szkolenia stanowiłyby bardzo ważny 
element edukacyjny. Osoba zatrudniona w PIS prowadząca nadzór nad zakładami branży spożywczej musi mieć 
szeroką wiedzę w zakresie procedur kontrolnych, nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, umieć ocenić wdrożenie 
wymagań higienicznych, wdrożenie przez zakład systemu HAACP, zgodności z przepisami dotyczącymi znakowania, 
wymagań dot. zastosowanych substancji dodatkowych, jak również powinna umieć w prawidłowy sposób pobrać 
próbki do badań żywności, które następnie są badane w laboratoriach PIS. Tak więc te same osoby muszą posiadać 
wiedzę w różnych zakresach i tematach, co uzasadnia konieczność wzięcia przez nie udziału w różnych szkoleniach 
wzmacniających ich kompetencje. 
 
Jako nadrzędny cel Główny Inspektor Sanitarny (GIS), tak w odniesieniu do osób zatrudnionych w GIS, jak i w innych 
jednostkach PIS, stawia zwiększenie efektywności pracy pracowników i pracowniczek PIS w organizacji, w taki 
sposób, by w ramach wykonywanych zadań proaktywnie działali na rzecz zdrowia publicznego – dla bezpieczeństwa 
społeczeństwa i poprawy jakości życia obywateli.  
 
Opis tego co już zostało zrobione 
W ramach działań prowadzonych przez GIS: 

1) wypracowano propozycję przepisów ustawy wdrażającej do polskiego systemu prawnego dyrektywę dotyczącą 
jakości wody przeznaczone do spożycia przez ludzi z 2020 r., w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa 
zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wstępne projekty rozporządzeń we wskazanym 
zakresie, 

2) przygotowano pod względem merytorycznym założenia do systemu teleinformatycznego w obszarze 
dotyczącym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

3) przeprowadzono szkolenia m.in. z zakresu: ochrony zdrowia pracowników i pracowniczek świadczących usługi 
w branży pogrzebowej, mających bezpośredni kontakt ze zwłokami w kontekście narażenia na czynniki 
biologiczne, 

4) podjęto, przy współudziale przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (WSSE), 
działania zmierzające do wypracowania jednolitych zasad prowadzenia nadzoru nad warunkami sanitarno-
higienicznymi podmiotów pozostających pod nadzorem pionu higieny komunalnej. Ze względu na bardzo dużą 
liczbę obiektów będących pod nadzorem organów PIS oraz brakiem możliwości skontrolowania wszystkich 
obiektów w danym roku, sklasyfikowano grupy obiektów oraz wskazano kryteria dla grup obiektów 
przeznaczonych do kontroli, w oparciu o analizę i ocenę ryzyka,  

5) przeprowadzono analizę potrzeb w zakresie planowanej tematyki szkoleń, a także analizę możliwości 
przeprowadzenia ww. szkoleń.  

 
Należy zaznaczyć, że pracownicy i pracowniczki oddziałów higieny radiacyjnej, w ramach corocznie 
przeprowadzanych narad uczestniczyli w szkoleniach w zakresie aktualnej problematyki, którą się zajmują, np. 
interpretacji nowych przepisów aktów wykonawczych do ustawy Prawo atomowe oraz prowadzenia pomiarów 
radiometrycznych na miejscu zdarzenia radiacyjnego. 

W zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, GIS organizuje od 2 do 4 dwudniowych narad kierowników 
działów żywności WSSE rocznie. Kierownicy dalej przekazują tę wiedzę PSSE w ramach szkoleń kaskadowych. W 
przypadku gdy działania edukacyjne dla pracowników i pracowniczek wymagają pilnego poruszenia konkretnego 
zagadnienia, GIS stara się uwzględnić ten temat w swoich planach szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa 
żywności. Wybrane osoby zatrudnione w PIS uczestniczą też w szkoleniach organizowanych przez KE „Better 
Training for Safer Food”, ale są to pojedyncze osoby, zaś dodatkowo dużym ograniczeniem uczestnictwa jest 
konieczność bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.  

Szkolenia dla GSSE organizowane są przez GIS w formie narad (1-2 w roku), ale głównym źródłem wiedzy są 
wytyczne pisemne. Szkolenie inspektorów i inspektorek w terenie głównie jest organizowane w ramach posiadanych 
środków własnych oraz przez WSSE w ramach narad i dodatkowych szkoleń.  
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| 
Opis wykorzystania efektów po projekcie i informacje o planowanej trwałości (o ile dotyczy) 
Realizacja szkoleń planowanych w ramach projektu pozwoli na:  

1) podniesienie kompetencji, jak również płynne przejście PIS do realizacji nowych zadań w obszarze 
dotyczącym bezpieczeństwa zdrowotnego wody (podejście oparte na ocenie ryzyka); 

2) zapewnienie spójności w realizacji zadań przez pracowników i pracowniczki PIS w obszarze prowadzonego 
nadzoru oraz obszarze działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych w ramach prowadzonych 
kontroli sanitarnych;  

3) zdobycie nowej oraz usystematyzowanej wiedzy potrzebnej do właściwego realizowania obowiązków 
służbowych, a następnie stosowanie jej w praktyce pracy, w tym w realizacji zadań dla klientów 
zewnętrznych.  

W zakresie bezpieczeństwa żywności, efektem projektu będzie podniesienie wiedzy inspektorów i inspektorek co 
będzie miało wpływ na realizację przez nich ustawowych zadań nałożonych na PIS. Osoby przeszkolone w ramach 
zadania 7, będą swoistymi ekspertami (training for trainers), którzy będą włączani w późniejsze (już po zakończeniu 
projektu) szkolenia terenowe innych pracowniczek i pracowników PIS, jak również będą służyć ekspercką poradą 
innym. Dostarczenie narzędzia edukacyjnego jakim jest film z zakresu pobierania próbek, pozwoli na ujednolicenie 
podejścia przez inspektorów i inspektorki do pobierania próbek żywności w zakresie np. mykotoksyn, pestycydów, 
zanieczyszczeń chemicznych, mikrobiologicznych, które jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym wiedzy i 
doświadczenia. Przepisy dotyczące zasad pobierania próbek nie ulegają tak istotnym zmianom, a więc film będzie 
stosowany do szkolenia nowych pracowników i pracowniczek oraz jako narzędzie edukacyjne – przypominające dla 
osób już zatrudnionych przez okres kilku kolejnych lat. Dzięki temu zapewniona będzie trwałość rezultatów 
projektu. 

Uzasadnienie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny oraz wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą 

 W projekcie wsparciem zostanie objęta Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) reprezentowana przez Główny 
Inspektorat Sanitarny (GIS). PIS jest obecnie największą instytucją realizującą zadania w zakresie zdrowia 
publicznego w Polsce. GIS ustala ogólne kierunki działania, tworzy standardy postępowania organów PIS oraz 
koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.  PIS to organizacja sieciowa obejmująca 343 Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczne (wojewódzkie, powiatowe i graniczne) działające na terenie całego kraju, powołana ustawą z dnia 
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338). Zgodnie z art. 1 ww. ustawy PIS jest 
powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad 
warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i 
wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, 
higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są 
udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i 
uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Zadania 
te są realizowane poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie 
działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych 
warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.  
PIS jest kierowana przez GIS i podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 
1985 r. o PIS, GIS jako organ centralny koordynuje działania PIS.  
Ponadto przepisy takie jak: art. 63 i 84a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 
1173), art. 184 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  2023 r. 
poz. 537), wskazują organy PIS jako odpowiedzialne za nadzór i kontrolę w poszczególnych obszarach (tj. higiena 
radiacyjna, higiena pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego wody).  

W ramach projektu planowane są działania mające na celu zwiększenie wiedzy pracowników i pracowniczek PIS w 
zakresie higieny środowiska (w tym zapewnienia warunków bezpieczeństwa zdrowotnego wody, higieny radiacyjnej, 
higieny pracy) oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia. 
Z uwagi na posiadaną wiedzę i doświadczenie, uzasadnione jest, aby szkolenia były realizowane przez pracowników i 
pracowniczki GIS oraz wybranych WSSE lub PSSE, instytutów badawczych (np. Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 
Badawczy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi, itp.) czy też podmiotów takich jak: 
Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych w Państwowej Agencji Atomistyki. Pracownicy i pracowniczki GIS od lat 
uczestniczą w pracach grupy roboczej Komisji Europejskiej w zakresie dotyczącym dyrektywy w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także w wypracowaniu przepisów krajowych implementujących nową 
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dyrektywę w tym zakresie.  Brak jest innych podmiotów, które miałyby wiedzę w zakresie przygotowanego 
materiału oraz przyjętych rozwiązań. Podmioty zewnętrzne nie uczestniczące w wypracowaniu aktów prawnych, 
czy budowie nowego systemu teleinformatycznego, nie mają wiedzy na temat przyjętych rozwiązań i tym samym nie 
mogą przekazać tej wiedzy pracownikom i pracowniczkom PIS.  
Działania szkoleniowe oraz doradcze z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wymagają 
wysoko specjalistycznej wiedzy, w związku z rozwojem nowych technologii oraz wysokim poziomem ryzyka 
zastosowania promieniowania jonizującego. Dlatego GIS prowadzi stałą współpracę z instytucjami naukowo-
badawczymi, realizującymi badania w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, co pozwala na 
zapewnienie dostępu do najnowszych badań naukowych oraz aktualizację wiedzy. Realizacja szkoleń przez GIS, 
pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości tych szkoleń i dostosowanie ich do aktualnych wyzwań dla działalności PIS, 
wynikających z zastosowania energii atomowej w energetyce, a promieniowania jonizującego w medycynie i 
środowisku pracy.  
W zakresie bezpieczeństwa żywności PIS jako organ urzędowej kontroli żywności, realizuje zadania określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli 
urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 
żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków 
ochrony roślin (OJ L 95, 7.4.2017), które jest podstawowym aktem prawnym w tym zakresie. W szczególności w 
odniesieniu do celu przedmiotowego projektu, który skupia się na podniesieniu wiedzy pracowników i pracowniczek 
PIS, podstawą są przepisy art. 5 ust 4 ww. rozporządzenia cyt.: „Pracownicy przeprowadzający kontrole urzędowe i 
inne czynności urzędowe: 
a. odbywają, w zakresie swoich kompetencji, odpowiednie szkolenie umożliwiające im wypełnianie obowiązków w 

sposób kompetentny oraz przeprowadzanie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w spójny 
sposób; 

b. na bieżąco uzupełniają wiedzę w zakresie swoich kompetencji i w razie potrzeby odbywają regularne szkolenia 
dodatkowe; oraz 

c. odbywają szkolenia w dziedzinach określonych w załączniku II rozdział I oraz na temat obowiązków właściwych 
organów wynikających z niniejszego rozporządzenia, stosownie do przypadku.” Dziedziny te, to: różne metody i 
techniki kontroli w tym badania przesiewowe, pobieranie próbek oraz laboratoryjne analizy, badania i 
diagnostyka, procedury kontroli, przepisy urzędowej kontroli żywności, ocena niezgodności z tymi przepisami, 
zagrożenia na etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, różne etapy produkcji, przetwarzania i 
dystrybucji oraz możliwe ryzyka dla zdrowia ludzi, a w stosownych przypadkach dla zdrowia zwierząt i roślin, 
dla dobrostanu zwierząt, dla środowiska, ocena stosowania procedur HACCP i dobrych praktyk rolniczych, 
rozwiązania awaryjne na wypadek zagrożenia, w tym komunikacja między państwami członkowskimi a Komisją, 
postępowania sądowe i skutki kontroli urzędowych, badanie dokumentów pisemnych oraz innych zapisów, 
łącznie z odnoszącymi się do międzylaboratoryjnych badań porównawczych, akredytacji i oceny ryzyka, które 
mogą być istotne dla oceny zgodności z przepisami, procedury i wymogi dotyczące importu, wszelkie inne 
dziedziny niezbędne do zapewnienia, by kontrole urzędowe były przeprowadzane właściwie. 

Szkolenie pracowników w tematach bezpieczeństwa żywności może być prowadzone zarówno przez pracowników i 
pracowniczki z GIS i wybranych jednostek PIS, a także przez ekspertów z współpracujących Instytutów lub innych 
zewnętrznych jednostek.  

Podobnie film, który będzie przedmiotem projektu, wymaga zaangażowania konkretnych ekspertów posiadających 
wiedzę na temat zasad urzędowego pobierania próbek żywności.  

Mając na uwadze powyższe, uzasadnione jest powierzenie realizacji projektu w ww. obszarach w sposób 
niekonkurencyjny GIS jako organowi pełniącemu zadania z zakresu zdrowia publicznego określone w ustawie o PIS, 
będącemu jedynym podmiotem, który ma ustawowe umocowanie do wsparcia wszystkich organów PIS oraz 
koordynującym i nadzorującym ich działalność. Realizacja planowanych działań we wszystkich wymienionych 
powyżej obszarach ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia publicznego oraz bezpośrednio i pośrednio wpływa na 
bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. 

Realizacja szkoleń w planowanym zakresie obejmie wszystkie jednostki Inspekcji, a zaplanowane w ramach projektu 
działania edukacyjne będą komplementarnymi i pogłębionymi działaniami szkoleniowymi i edukacyjnymi dla 
pracowników i pracowniczek PIS.  
Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. Zasada ta będzie przestrzegana horyzontalnie. 
Projekt jest skierowany zarówno do kobiet, jaki i mężczyzn, tj. pracowników i pracowniczek PIS. 
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Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie, ze wskazaniem grup docelowych (o ile dotyczy), 
planowanych terminów realizacji zadań (o ile dotyczy) oraz szacunkowych kosztów ich realizacji (% budżetu 
projektu – o ile dotyczy) 

Grupa docelowa wraz ze wskazaniem jej liczebności 
Do projektu będą zakwalifikowani pracownicy i pracowniczki PIS współpracujący i realizujący zadania z zakresu 
bezpieczeństwa zdrowotnego wody, warunków higieniczno-sanitarnych, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego 
pracowników i pracowniczek narażonych na szkodliwe czynniki w środowisku pracy, higieny radiacyjnej i 
bezpieczeństwa żywności, wskazani przez kierownictwo stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kierownictwo 
GIS. Będą to pracownicy i pracowniczki jednostek PIS, tj.: 

 GIS, 

 WSSE, 

 PSSE, 

 GSSE.  
Część pracowników i pracowniczek PIS zatrudnionych w pionie higieny komunalnej będzie uczestniczyło w 
szkoleniach realizowanych w ramach dwóch zadań, tj. zadania nr 1 i nr 2, z uwagi na realizację przez część z nich 
zadań zarówno z obszaru dotyczącego bezpieczeństwa zdrowotnego wody, jak i higieny komunalnej. Szkolenia będą 
wymagały ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą i GIS. Program szkoleń zostanie opracowany przez GIS. Za 
stronę organizacyjną szkoleń będzie odpowiedzialny wykonawca zewnętrzny, we współpracy z wybranymi 
ekspertami i jednostkami PIS, które również będą zaangażowane w merytoryczną stronę szkoleń.  
W zadaniach z obszaru higieny radiacyjnej będą uczestniczyli pracownicy i pracowniczki PIS oddziałów higieny 
radiacyjnej WSSE oraz GIS, łącznie ok. 145 osób.  
W zakresie bezpieczeństwa żywności zrealizowanych zostanie 20 różnych szkoleń z różnych obszarów dla 2 990 
uczestników - pracowników i pracowniczek PIS zatrudnionych na wszystkich szczeblach PIS, realizujących zadania 
nadzorujące i koordynacyjne.  W części działań szkoleniowych z różnych tematów brać udział mogą te same osoby, 
gdyż ci sami inspektorzy mogą pobierać próbki i realizować kontrole w zakładzie (zależy to od danej jednostki PIS). 
Szkoleniowcami będą osoby z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą (pracownicy PIS, współpracujących z nią 
Instytutów naukowych oraz laboratoriów referencyjnych, lub też innych zewnętrznych ekspertów (np. w zakresie 
HACCP).  
Zadanie 1. Realizacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody  
Dwa odrębne szkolenia dotyczące: 

1.1. Nadzoru nad produkcją wody w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, w kontekście wprowadzenie podejścia opartego na ryzyku. 

1.2. Oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych. 

 W ramach realizacji zadania w kosztach bezpośrednich: 
planuje się: 

1) Opracowanie materiałów szkoleniowych, 

2) Finansowanie szkoleń (noclegi z wyżywieniem, catering, wynajem sali z dostępem do sprzętu 
multimedialnego), 

3) Przeprowadzenie szkolenia przez pracowników i pracowniczki GIS, wybranych WSSE, PSSE, instytutów 
badawczych oraz ekspertów zewnętrznych -Wynagrodzenie wykładowców, 

4) Sprawdzenie zdobytej wiedzy przez osoby biorące udział w szkoleniach (test). 

 Czas trwania i forma szkolenia: 

1.1. Planowane 5 dniowe szkolenie: szkolenie on-line oraz stacjonarnie  (przewidywana liczba 30 
godzin lekcyjnych) 

1.2. Planowane 2 dniowe szkolenie: szkolenie on-line oraz stacjonarnie (przewidywana liczba 12 
godzin lekcyjnych) 

 Łączna liczba: 1017 osób,  

1.1 1017 osób 

1.2 1017 osób 

 Produkty zadania: 

1) Program szkolenia 1.1 oraz 1.2 akceptowany przez beneficjenta. 

2) 2034 egzemplarzy opracowanych materiałów szkoleniowych do szkolenia 1.1 oraz 1.2. 
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3) 3 edycje szkoleń 1.1 oraz 1.2.  

a) Jedna edycja szkolenia 1.1 obejmuje 4 - dniowe szkolenie on-line dla zakwalifikowanych na ten cykl osób 
oraz 6 jednodniowych szkoleń stacjonarnych. Uczestnicy szkolenia on-line zostaną podzielni na 6 grup, z 
których każda weźmie udział w 1 - dniowym szkoleniu stacjonarnym, 

b) Jedna edycja szkolenia 1.2 obejmuje 1 - dniowe szkolenie on-line dla zakwalifikowanych na ten cykl osób 
oraz 6 jednodniowych szkoleń stacjonarnych. Uczestnicy szkolenia on-line zostaną podzielni na 6 grup, z 
których każda weźmie udział w 1 - dniowym szkoleniu stacjonarnym. 

4) Co najmniej 85 % pozytywnie zaliczonych testów. 

 Źródło finansowania: kwota szacunkowa kosztów bezpośrednich 889 500 zł (co stanowi 24,98 % budżetu 
projektu). 

 Planowany termin realizacji: 

1.1  Od 6 miesiąca do 30 miesięcy realizacji projektu.  

1.2 Od 18 miesięcy do 42 miesiąca realizacji projektu.  
 

Zadanie 2. Szkolenie w zakresie czynników mających wpływ na prowadzenie nadzoru w obszarze higieny 
komunalnej opartego na analizie i ocenie ryzyka.  

 W ramach realizacji zadania w kosztach bezpośrednich: 

planuje się: 

1) Opracowanie materiałów szkoleniowych, 

2) Finansowanie szkoleń (noclegi z wyżywieniem, catering, wynajem sali z dostępem do sprzętu 
multimedialnego),   

3) Przeprowadzenie szkolenia przez pracowników i pracowniczki GIS oraz WSSE uczestniczących w 
wypracowaniu jednolitych standardów planowania kontroli poszczególnych grup obiektów użyteczności 
publicznej w oparciu o ocenę ryzyka – wynagrodzenie wykładowców, 

4) Sprawdzenie zdobytej wiedzy przez osoby biorące udział w szkoleniu (test). 

Czas trwania i forma szkolenia: Planowane 2 dniowe szkolenia: szkolenie online oraz stacjonarnie - szkolenie 
zakończone testem (przewidywana liczba 12 godzin lekcyjnych) 

 Łączna liczba: 1025 osób  

 Produkty zadania: 

1) Program szkolenia akceptowany przez beneficjenta. 

2) 1025 egzemplarzy opracowanych materiałów szkoleniowych.  

3) 3 edycje szkolenia. Jedna edycja szkolenia obejmuje 1 - dniowe szkolenie on-line dla zakwalifikowanej 
na ten cykl osób oraz 6 jednodniowych szkoleń stacjonarnych. Uczestnicy szkolenia on-line zostaną 
podzielni na 6 grup, z których każda weźmie udział w 1 - dniowym szkoleniu stacjonarnym.  

4) Co najmniej 85% pozytywnie zaliczonych testów- sprawdzenie zdobytej wiedzy przez osoby biorące 
udział w szkoleniach 

 Źródło finansowania: kwota szacunkowa kosztów bezpośrednich 421 750 zł (co stanowi 11,85 % budżetu 
projektu). 

 Planowany termin realizacji: Od 1 miesiąca do 30 miesiąca realizacji projektu.  

 

Zadanie 3. Szkolenie w zakresie higieny pracy w obszarze narażenia pracowników i pracowniczek na szkodliwe 
czynniki biologiczne, czynniki rakotwórcze lub mutagenne oraz fizyczne w środowisku pracy.  

 W ramach realizacji zadania w kosztach bezpośrednich: 

planuje się: 

1) Wynagrodzenie wykładowców. 

2) Opracowanie materiałów szkoleniowych (koszty bezpośrednie).  

3) Finansowanie szkoleń (noclegi z wyżywieniem, catering, wynajem sali z dostępem do sprzętu 
multimedialnego) (koszty bezpośrednie). 

4) Sprawdzenie zdobytej wiedzy przez osoby biorące udział w szkoleniu stacjonarnym (test) (koszty 
bezpośrednie). 

 Czas trwania i forma szkolenia: Planowane 2 dniowe szkolenie: szkolenie on-line oraz stacjonarnie – szkolenie 
zakończone testem (przewidywana liczba 12 godzin lekcyjnych). 
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 Łączna liczba: 690 osób  

 Produkty zadania  

1) Program szkolenia akceptowany przez beneficjenta 

2) 690 egzemplarzy opracowanych materiałów szkoleniowych. 

3) 2 edycje szkolenia. Jedna edycja szkolenia obejmuje 1 - dniowe szkolenie on-line dla zakwalifikowanych 
osób oraz 6 jednodniowych szkoleń stacjonarnych. Uczestnicy szkolenia on-line zostaną podzielni na 6 
grup, z których każda weźmie udział w 1 - dniowym szkoleniu stacjonarnym.  

4) Przeszkolenie zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu pracowników i pracowniczek PIS 

5) Co najmniej 85% pozytywnie zaliczonych testów - sprawdzenie zdobytej wiedzy przez osoby biorące udział 
w szkoleniach. 

 Źródło finansowania: kwota szacunkowa kosztów bezpośrednich 283 500 zł (co stanowi 7,96 % budżetu 
projektu). 

 Planowany termin realizacji: Od 30 miesiąca do 42 miesiąca realizacji projektu.  

 
Zadanie 4. Realizacja szkolenia z zakresu reagowania na wystąpienie zdarzeń radiacyjnych 
 W ramach realizacji zadania w kosztach bezpośrednich: 

planuje się: 

1) Wynagrodzenie wykładowców,  
2) Opracowanie materiałów szkoleniowych, 
3) Finansowanie szkolenia (nocleg z wyżywieniem, catering, wynajem Sali z dostępem do sprzętu 

multimedialnego), 
4) Sprawdzenie zdobytej wiedzy przez osoby biorące udział w szkoleniu (test). 

 Czas trwania i forma szkolenia: Planowane jest 6 edycji 2 dniowych szkoleń stacjonarnych – szkolenie 
zakończone testem sprawdzającym (przewidywana liczba 12 godzin lekcyjnych). 

 Łączna liczba: 145 osób  

 Produkty zadania  

1) Program szkolenia akceptowany przez beneficjenta. 

2) 145 egzemplarzy opracowanych materiałów szkoleniowych.  

3) Liczba przeprowadzonych szkoleń: szkolenia stacjonarne – 6 

4) Minimum 85% pozytywnie zaliczonych testów - sprawdzenie zdobytej wiedzy przez osoby biorące udział 
w szkoleniach. 

 Źródło finansowania: kwota szacunkowa kosztów bezpośrednich 72 500 zł (co stanowi 2,04 % kosztów budżetu 
projektu). 

 Planowany termin realizacji: Od 6 miesiąca do 30 miesiąca realizacji projektu.  
 
Zadanie 5. Szkolenie z zakresu oceny wykonywania testów podstawowych urządzeń radiologicznych i urządzeń 
pomocniczych. 
 W ramach realizacji zadania w kosztach bezpośrednich: 

planuje się: 

1) Wynagrodzenie wykładowców, zapewnienie dostępu do urządzeń radiologicznych, na których wykonuje 
się testy podstawowe, 

2) Opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących wykonywania testów podstawowych urządzeń 
radiologicznych i urządzeń pomocniczych , 

3) Finansowanie szkolenia (nocleg z wyżywieniem, catering), 

4) Sprawdzenie zdobytej wiedzy przez osoby biorące udział w szkoleniu (test).  

Czas trwania i forma szkolenia: Planowane jest 5 edycji 4 dniowych szkoleń: szkolenie on-line oraz stacjonarnie 
– szkolenie zakończone testem sprawdzającym (przewidywana liczba 30 godzin lekcyjnych) 

 Łączna liczba: 125 osób  
 Produkty zadania  

1) Program szkolenia akceptowany przez beneficjenta.  

2) 125 egzemplarzy opracowanych materiałów szkoleniowych. 

3) Liczba przeprowadzonych szkoleń:  
a) szkolenia on-line - 5  
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b) szkolenia stacjonarne – 5 

4) Przeprowadzenie testu - sprawdzenie zdobytej wiedzy przez osoby biorące udział w szkoleniach. 

 Źródło finansowania: kwota szacunkowa kosztów bezpośrednich  475 000 zł (co stanowi 13,34 % kosztów 
budżetu projektu) 

 Planowany termin realizacji: Od 6 miesiąca do 30 miesiąca realizacji projektu.  
 

Zadanie 6. Organizacja szkoleń on-line z zakresu bezpieczeństwa żywności w 3 obszarach tematycznych 

6.1. Organizacja szkoleń w zakresie pobierania próbek żywności 

 W ramach realizacji zadania w kosztach bezpośrednich: 

planuje się: 

1) Prowadzenie szkoleń w ramach zasobów własnych GIS i jednostek PIS, współpracujących Instytutów 
lub laboratoriów referencyjnych, jak również naborów w ramach przetargów, lub zatrudnienia innych 
ekspertów zewnętrznych.  

2) Szkolenia będą wymagały ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą i GIS. Program szkoleń zostanie 
opracowany przez GIS. Szkolenia zorganizuje wykonawca zewnętrzny, we współpracy z wybranymi 
ekspertami i jednostkami PIS, które również będą zaangażowane w merytoryczną stronę szkoleń.  

3) Wynagrodzenie wykładowców, 

4) Opracowanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne zostaną 
po każdym szkoleniu rozdystrybuowane w jednostkach PIS, wśród uczestników.  

5) Finansowanie szkoleń on-line. 

6) Szkolenie zakończy się testem wiedzy dla wszystkich uczestników szkolenia składającym się z 15 
pytań.  

7) Po każdym szkoleniu i zdaniu testu uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

 Sposób organizacji szkolenia: 

1) Minimalna liczba edycji szkolenia- 3 

2) Liczba dni i godzin lekcyjnych -3 dni po 6h  

3) Minimalna liczba uczestników – pracowników i pracowniczek PIS w 1 szkoleniu - 340 (318 z PSSE +16 
z WSSE + 6 z GIS) 

4) Całkowita min. liczba osób przeszkolonych 3X340= 1 020 

 Produkty zadania: materiały szkoleniowe, program szkolenia, liczba osób biorących udział w szkoleniach 

6.2. Organizacja szkoleń w zakresie nadzoru nad produkcją pierwotną 

 W ramach realizacji zadania w ramach kosztów bezpośrednich: 

planuje się: 

1) Prowadzenie szkoleń w ramach zasobów własnych GIS i jednostek PIS, współpracujących Instytutów lub 
laboratoriów referencyjnych, jak również naborów w ramach przetargów, lub zatrudnienia innych 
ekspertów zewnętrznych.  

2) Szkolenia będą wymagały ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą i GIS. Program szkoleń zostanie 
opracowany przez GIS. Szkolenia zorganizuje wykonawca zewnętrzny, we współpracy z wybranymi 
ekspertami i jednostkami PIS, które również będą zaangażowane w merytoryczną stronę szkoleń.  

3) Wynagrodzenie wykładowców  

4) Opracowanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych (. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne zostaną po 
każdym szkoleniu rozdystrybuowane w jednostkach PIS, wśród uczestników.  

Finansowanie szkoleń on-line . 

Szkolenie zakończy się testem wiedzy dla wszystkich uczestników szkolenia składającym się z 15 pytań 
(koszty bezpośrednie). 

5) Po każdym szkoleniu i zdaniu testu uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

 Sposób organizacji szkolenia: 

1) Minimalna liczba edycji szkolenia - 2 

2) Liczba dni i godzin lekcyjnych - 2 dni po 6h  

3) Minimalna liczba uczestników pracowników i pracowniczek PIS w 1 szkoleniu - 350 (318 z PSSE +16 z 
WSSE +9 z GSSE+7 z GIS) 
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4) Całkowita min. liczba osób przeszkolonych –2X350 - 700 

 Produkty zadania: materiały szkoleniowe, program szkolenia 

6.3. Organizacja szkoleń z zakresu systemu HACCP, GHP- kontrola, Rozporządzenie 852/2004 

W ramach realizacji zadania w ramach kosztów bezpośrednich: 

planuje się: 

1) Prowadzenie szkoleń w ramach zasobów własnych GIS i jednostek PIS, współpracujących Instytutów lub 
laboratoriów referencyjnych, jak również naborów w ramach przetargów, lub zatrudnienia innych 
ekspertów zewnętrznych.  

2) Szkolenia będą wymagały ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą i GIS. Program szkoleń zostanie 
opracowany przez GIS. Szkolenia zorganizuje wykonawca zewnętrzny, we współpracy z wybranymi 
ekspertami i jednostkami PIS, które również będą zaangażowane w merytoryczną stronę szkoleń.  

3) Wynagrodzenie wykładowców  

4) Opracowanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne zostaną po 
każdym szkoleniu rozdystrybuowane w jednostkach PIS, wśród uczestników.  

5) Finasowanie szkoleń on-line. 

6) Szkolenie zakończy się testem wiedzy dla wszystkich uczestników szkolenia składającym się z 15 pytań.  

7) Po każdym szkoleniu i zdaniu testu uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

 Sposób organizacji szkolenia: 

1) Minimalna liczba edycji szkolenia - 3 

2) Liczba dni i godzin lekcyjnych - 3 dni po 6h 

3) Minimalna liczba uczestników pracowników i pracowniczek PIS w 1 szkoleniu - 340 (318 z PSSE +16 z 
WSSE + 6 z GIS) 

4) Całkowita min. liczba osób przeszkolonych 3X340 – 1 020 

Produkty zadania: materiały szkoleniowe, program szkolenia 

 Źródło finansowania: kwota szacunkowa kosztów bezpośrednich 112 000 zł (co stanowi 3,15 % kosztów 
budżetu projektu).  

 Planowany termin realizacji: 

 6.1 Od 1 miesiąca do 6 miesiąca realizacji projektu.  

 6.2 Od 7 do 18 miesiąca realizacji projektu.  

 6.3 Od 7 do 18 miesiąca realizacji projektu. 

 
Zadanie 7. Organizacja szkoleń eksperckich stacjonarnych z zakresu bezpieczeństwa żywności 
7.1. Organizacja eksperckiego praktycznego szkolenia stacjonarnego z zakresu kontroli HACCP 

 W ramach realizacji zadania planuje się w kosztach bezpośrednich: 

1) Prowadzenie szkoleń w ramach zasobów własnych GIS i jednostek PIS, współpracujących Instytutów 
lub laboratoriów referencyjnych, jak również naborów w ramach przetargów, lub zatrudnienia innych 
ekspertów zewnętrznych.  

2) Szkolenia będą wymagały ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą i GIS. Program szkoleń zostanie 
opracowany przez GIS. Szkolenia zorganizuje wykonawca zewnętrzny, we współpracy z wybranymi 
ekspertami i jednostkami PIS, które również będą zaangażowane w merytoryczną stronę szkoleń.  

3) Konieczne będzie skorzystanie z zakładu branży spożywczej na potrzeby realizacji szkoleń 
specjalistycznych w ramach kosztów bezpośrednich.  

4) Wynagrodzenie wykładowców.  

5) Opracowanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne zostaną 
po każdym szkoleniu rozdystrybuowane w jednostkach PIS, wśród uczestników.  

6) Finansowanie szkoleń (noclegi z wyżywieniem, catering, wynajem sali z dostępem do sprzętu 
multimedialnego). 

7) Szkolenie zakończy się testem wiedzy (dla wszystkich uczestników szkolenia) składającym się z 20 
pytań.  

8) Po każdym szkoleniu i zdaniu testu uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. 
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 Sposób organizacji szkolenia: 

1) Minimalna liczba edycji szkolenia - 7 

2) Liczba dni i godzin lekcyjnych - 3 dni po 6h (2 dni teoria 1 dzień praktyczny) 

3) Minimalna liczba uczestników pracowników i pracowniczek PIS w 1 szkoleniu - 25 (nadzorujące duże 
zakłady produkcyjne PSSE,WSSE,GIS) 

4) Całkowita min. liczba osób przeszkolonych - 7*25 - 175  

5) Produkty zadania: materiały szkoleniowe, program szkolenia 
7.2. Organizacja eksperckiego praktycznego szkolenia stacjonarnego z zakresu pobierania próbek w ramach kontroli 
granicznej  

 W ramach realizacji zadania w kosztach bezpośrednich: 
planuje się: 

1) Prowadzenie szkoleń w ramach zasobów własnych GIS i jednostek PIS, współpracujących Instytutów lub 
laboratoriów referencyjnych, jak również naborów w ramach przetargów, lub zatrudnienia innych 
ekspertów zewnętrznych.  

2) Szkolenia będą wymagały ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą i GIS. Program szkoleń zostanie 
opracowany przez GIS. Szkolenia zorganizuje wykonawca zewnętrzny, we współpracy z wybranymi 
ekspertami i jednostkami PIS, które również będą zaangażowane w merytoryczną stronę szkoleń.  

3) Praktyczny pobór próbek będzie prowadzony w jednym z urzędowych miejsc poboru próbek w PIS, a więc 
konieczne będzie udostępnienie lokalu jednostki PIS na potrzeby realizacji szkoleń specjalistycznych . 

4) Wynagrodzenie wykładowców  

5) Opracowanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych (materiały szkoleniowe i dydaktyczne zostaną po 
każdym szkoleniu rozdystrybuowane w jednostkach PIS, wśród uczestników0.  

6) Finansowanie szkoleń (noclegi z wyżywieniem, catering, wynajem sali z dostępem do sprzętu 
multimedialnego). 

7) Szkolenie zakończy się testem wiedzy (dla wszystkich uczestników szkolenia) składającym się z 20 pytań.  

8) Po każdym szkoleniu i zdaniu testu uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

 Sposób organizacji szkolenia: 

1) Minimalna liczba edycji szkolenia - 5 

2) Liczba dni i godzin lekcyjnych - 2 dni po 6h 

3) Minimalna liczba uczestników pracowników i pracowniczek PIS w 1 szkoleniu - 15 (GSSE i wybrane PSSE, które 
są w znaczący sposób zaangażowane w kontrolę graniczną oraz osoby z GIS) 

4) Całkowita min. liczba osób przeszkolonych - 5*15 - 75  

 Produkty zadania: materiały szkoleniowe, program szkolenia 

 Źródło finansowania: kwota szacunkowa kosztów bezpośrednich 538 300 zł (co stanowi 15,12 % kosztów 
budżetu projektu).  

 Planowany termin realizacji: 

7.1 Od 7 miesiąca do 18miesiąca realizacji projektu.  

7.2 Od 19 do 30 miesiąca realizacji projektu.  
 
Zadanie 8. Przygotowanie filmu edukacyjnego w zakresie urzędowego poboru próbek 

 W ramach realizacji zadania w kosztach bezpośrednich: 
planuje się: 

1) Zaangażowanie ekspertów w ramach zasobów własnych GIS i jednostek PIS, współpracujących 
Instytutów lub laboratoriów referencyjnych, jak również naborów w ramach przetargów, lub 
zatrudnienia innych ekspertów zewnętrznych.  

2) Przygotowanie filmu będzie wymagało ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą i GIS.  
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3) Scenariusz filmu będzie opracowany przez wykonawcę we współpracy z GIS, w tym konieczne będą 
konsultacje z wybranymi ekspertami i jednostkami PIS, które będą weryfikowały, czy film odpowiada 
oczekiwaniom urzędowej kontroli żywności.  

4) Realizacja filmu będzie wymagała współpracy z jednostką PIS (udostepnienie sprzętu i pomieszczeń, 
pokazowy pobór prób)  

5) Wynagrodzenie osób biorących udział w filmie jako prezentujący i aktorzy oraz kadrowe i 
organizacyjne koszty związane z realizacją filmu. 

 Wymagania dot. filmu: 

o liczba oraz długość -1 film min. 1h, 

o zostanie udostępniony wszystkim jednostkom PIS w wersji elektronicznej jako narzędzie edukacyjne,  

o  Film będzie aktualny przez kolejnych 3-5 lat, gdyż planowane zmiany przepisów zostaną zawarte w 
filmie .  

 Produkty zadania: film 

 Źródło finansowania: kwota szacunkowa kosztów bezpośrednich : 303 300 zł (co stanowi 8,52 % kosztów 
budżetu projektu.  

 Okres realizacji: od 19 do 30 miesiąca od rozpoczęcia realizacji projektu. 
 
Zadanie 9. Koszty pośrednie w projekcie: 
Koszty pośrednie, będą ponoszone zgodnie z katalogiem określonym w Wytycznych dotyczycących 
kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Podrozdział 3.12. i obejmować będą w szczególności: 

 koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio angażowanego w 
zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w 
projekcie, w tym koszty wynagrodzenia tych osób, wyposażenia ich stanowiska pracy, ich przejazdów, 
delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, 

  koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy 
czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu),  

 koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, 
obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki, 

 koszty, biurowe, pocztowe, internetowe, przesyłek kurierskich, telefoniczne, etc. 

 koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie), 

 wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na 
rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego, 

 przygotowanie dokumentacji PZP przez zespół projektowy GIS  
 przeprowadzenie przez GIS rekrutacji uczestników i uczestniczek szkoleń dla wszystkich bloków 

tematycznych, 
 działania informacyjno-promocyjne projektu.  

Produkty zadania:  

 dokumentacja PZP (w tym wymagania dla wykonawców),  

 zawarte umowy z wykonawcami, 

 dokumenty rekrutacyjne uczestników.  

Źródło finansowania: koszty pośrednie 

Koszty pośrednie: 464 377,50 zł (co stanowi 13,04 % budżetu ogółem, co stanowi 15% kosztów bezpośrednich).  

Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? 

Nie 

Podmioty, które będą partnerami w projekcie ze wskazaniem realizowanych zadań i uzasadnienie wyboru 
partnerów: 

Nie dotyczy 



20 
 

Czy projekt będzie projektem grantowym? 

Nie  

Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 

2 kwartał 2024 r.  

Przewidywany okres realizacji projektu 

od 3 kwartału 2024 r. do końca 4 kwartału 2027 r.  

Szacowany budżet Projektu  

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) (uzupełnij): 

 w roku 2024:  214 110,45  

 w roku 2025:  1 455 249,10   

 w roku 2026:  1 247 097,95  

 w roku 2027:  643 770,00  
ogółem: 3 560 227,50 . 

Wymagany wkład własny beneficjenta (PLN): Nie  

Szacowany wkład UE (PLN): 2 937 899,73 zł (82,52%) 

Cross-financing: Nie dotyczy  

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami  

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi w szkoleniach oraz kształceniu podyplomowym 
prowadzonych w ramach programu 

Wartość docelowa dla projektu: 4 474 osoby 

Wskaźniki produktu  

 Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego 

Wartość docelowa dla projektu: 5 263 osoby 

Szczegółowe kryteria wyboru projektu 

Kryteria dostępu  

Nie dotyczy 
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III FISZKA PROJEKTU – SPOSÓB NIEKONKURENCYJNY1 
część wypełniana jest oddzielnie dla każdego projektu realizowanego w sposób niekonkurencyjny, ujętym w wykazie działań 
zawartym w części Informacje ogólne. W przypadku zgłaszania w Planie więcej niż jednego projektu, kolejną fiszkę należy 
przedstawić w oddzielnej części, przez powielenie formularza fiszki projektu. 

III.1 NUMER PROJEKTU W PD  
skrócona nazwa programu - skrót nazwy województwa 
. numer priorytetu . litera „P” . kolejny numer projektu. 
Przykład: WD.1.P.1. 

FERS.1.P.10 

III.2 DZIAŁANIE  
numer oraz nazwa działania, w ramach którego 
realizowany jest projekt  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (część Numer i 
nazwa działania FERS). 

III.3 Fundusz 
skrót właściwego funduszu, w ramach którego 
udzielane będzie dofinansowanie inwestycji – wybrać z 
listy 

EFS+ 

III.4 Cel szczegółowy 
numer i nazwa celu szczegółowego z polityki spójności 
– wybrać z listy zawartej w tym dokumencie. Jeśli 
projekt dotyczy kilku pozycji należy W razie potrzeby 
powielić wiersz i wybrać wszystkie, które mają 
zastosowanie. 

Cel szczegółowy: 4(g) Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności 

elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z 

uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych (...)  

III.5 Typ projektu zgodnie z SzOP 
typ projektu przewidziany w programie/ SzOP, w który 
wpisuje się dany projekt  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części 
Podstawowe informacje o Projekcie).  

III.6 Zakres terytorialny inwestycji 
pozostawić odpowiednie słowo określające, czy 
inwestycja ma zasięg regionalny czy ogólnopolski (w 
przypadku programów regionalnych zawsze należy 
pozostawić słowo „regionalny”). 

ogólnopolski 

Województwo:  

Powiat: 

TERYT powiat: 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

III.7 Tytuł projektu Podniesienie umiejętności pracowników i pracownic jednostek Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (PIS) poprzez wdrożenie aplikacji kontrolerskiej  

III.8 Beneficjent 
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby Główny Inspektorat Sanitarny 

III.9 Cel główny projektu 
cel główny projektu, biorąc pod uwagę 
zidentyfikowane problemy  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części Cel 
główny projektu).  

III.10 Opis projektu 
zakres działań, który zostanie objęty projektem, 
główne założenia projektu, oczekiwane efekty 
jego realizacji oraz grupy docelowe  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części Cel 
główny projektu oraz Główne zadania przewidziane do realizacji).   
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1 Istnieje możliwość przedstawienia informacji nt. projektu w postaci fiszki projektu realizowanego w procedurze 
niekonkurencyjnej używanej przez Instytucję, jeśli w tej fiszce znajdują się wszystkie informacje wymagane oficjalnym wzorem 
planu działań Komitetu Sterującego, natomiast w przypadku gdy taki dokument nie zawiera wszystkich wymaganych wzorem 
informacji, konieczne jest uzupełninie brakujących elementów w Planie działań. 
2 Zdrowa Przyszłość – Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. 

III.11 Cel ze „Zdrowej Przyszłości”2 
nazwa adekwatnego celu z dokumentu „Zdrowa 
Przyszłość” – wybrać z listy zawartej w tym 
dokumencie. Jeśli projekt dotyczy kilku pozycji 
należy w razie potrzeby powielić wiersz i wybrać 
wszystkie, które mają zastosowanie 

3.1 [Kadry] Wsparcie rozwoju systemu ochrony zdrowia w kontekście 
zmieniających się potrzeb zdrowotnych 

III.12 Uzasadnienie realizacji projektu w sposób 
niekonkurencyjny oraz wyjaśnienie w zakresie 
wyboru beneficjenta  
zasadność zastosowania sposobu 
niekonkurencyjnego realizacji (w szczególności w 
świetle art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 
2022 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2021-2027) oraz 
realizacji projektu przez danego beneficjenta   

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części 
Uzasadnienie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny oraz wyboru 
podmiotu, który będzie wnioskodawcą).  

III.13 Opis zgodności projektu z aktualną mapą 
potrzeb zdrowotnych i Krajowym / 
Wojewódzkim Planem Transformacji  
zakres aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych, w 
który wpisują się działania objęte wsparciem w 
ramach projektu oraz Krajowego lub 
Wojewódzkiego Planu Transformacji 

Mapa  potrzeb zdrowotnych 
Rekomendowany kierunek działania w zakresie czynników ryzyka i 
profilaktyki: Wzmacnianie działań PIS oraz jednostek samorządu 
terytorialnego poprzez tworzenie jednostek koordynujących lub tworzenie 
mechanizmów systemowych pozwalających na koordynowanie działań 
prozdrowotnych realizowanych w powiatach i gminach. 
 
Krajowy Plan Transformacji na lata 2022-2026 
Najważniejsze potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki 
zdrowotnej: 4. Wzmocnienie skuteczności działań prozdrowotnych 
podejmowanych przez PIS oraz jednostki samorządu terytorialnego przez 
tworzenie jednostek koordynujących lub tworzenie mechanizmów 
systemowych pozwalających na lepszą koordynację działań prozdrowotnych 
realizowanych na poziomie powiatów i gmin. 

III.14 Przewidywany termin  
złożenia wniosku  
o dofinansowanie 
rok oraz kwartał [RRRR.KW] 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej (w części Przewidywany termin 
złożenia wniosku o dofinansowanie).  

III.15 Przewidywany okres realizacji projektu  
orientacyjna informacja dotycząca roku oraz 
kwartału rozpoczęcia/zakończenia realizacji 
projektu 

Data 
rozpoczęcia  [RRRR.KW] 

Data zakończenia  
 

[RRRR.KW] 

III.16 Opinia Ministra Zdrowia 
Oświadczenie o posiadaniu  pozytywnej opinii Ministra 
Zdrowia, o ile projekt dotyczy zakresu:  
- e-zdrowia, dostępności placówek ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej (AOS) i telemedycyny,  
- psychiatrii, 
- kształcenia kadr medycznych i okołomedycznych.   

Nd. 
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SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie  

III.17 Planowany koszt całkowity [PLN] 
całkowita wartość projektu, obejmująca zarówno wydatki 
kwalifikowalne (wkład UE i wkład krajowy), jak i 
niekwalifikowalne, w podziale na lata realizacji inwestycji 
oraz łączna kwota 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej (w części Szacowany 
budżet). 
W projekcie nie przewiduje się wydatków niekwalifikowalnych 
(wydatki niekwalifikowalne – 0 PLN) .  

III.18 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN] 
wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (wkład 
UE i wkład krajowy) w podziale na lata realizacji inwestycji 
oraz łączna kwota 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej (w części Szacowany 
budżet). 

III.19 Poziom dofinansowania UE [%] 
poziom dofinansowania UE przeznaczonego na projekt w 
%  

82,52 % 

III.20 Poziom wkładu krajowego [%] 
poziom dofinansowania krajowego  przeznaczonego na 
projekt w % 

17,48 % 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI  

III.21 WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
planowana do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Wartość docelowa zakładana w 
programie 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej 
(w części Zakładane efekty Projektu 

wyrażone wskaźnikami). 
   

Liczba osób, które podniosły swoje 
kompetencje dzięki udziałowi w 
szkoleniach oraz kształceniu 
podyplomowym prowadzonych w 
ramach programu 
 

osoba 160 W projekcie nie przewidziano 
wskaźników programowych 

III.22 WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
planowana do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Wartość docelowa zakładana w 
programie 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej 
(w części Zakładane efekty Projektu 

wyrażone wskaźnikami). 
   

Liczba osób, które wzięły udział w 
szkoleniach prowadzonych w ramach 
kształcenia podyplomowego 

 

osoba 200 W projekcie nie przewidziano 
wskaźników programowych 

Liczba zorganizowanych w ramach 
projektu edycji aplikacji kontrolerskiej 

 

liczba 3 W projekcie nie przewidziano 
wskaźników programowych 
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FERS.1.P.10 

Tytuł lub zakres projektu: Podniesienie umiejętności pracowników i pracownic jednostek Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (PIS) poprzez wdrożenie aplikacji kontrolerskiej3. 
 

Informacje o instytucji opracowującej fiszkę 

Instytucja: Ministerstwo Zdrowia  

Dane kontaktowe osoby (osób) do kontaktów roboczych: Marta Fijołek, Wydział Oceny i Monitorowania 2, 
Departament Oceny Inwestycji, +48 882 359 166, m.fijolek@mz.gov.pl 

Fiszka projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny Podstawowe informacje o projekcie 

Numer i nazwa Priorytetu: 01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia 

Numer i nazwa działania FERS: I - Umiejętności 

Cel szczegółowy, w ramach którego projekt będzie realizowany  

ESO4.7. Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, 
lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej (EFS+) 

Typ projektu FERS: Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego przedstawicieli innych zawodów związanych z 
ochroną zdrowia, w tym kadr zdrowotnej opieki długoterminowej   

Podmiot, który będzie wnioskodawcą: Główny Inspektorat Sanitarny 

Cel i opis projektu (w tym uzasadnienie realizacji i planowana trwałość) 

Celem głównym projektu jest opracowanie i wprowadzenie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) aplikacji 
kontrolerskiej, zapewniającej teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników i pracownic PIS do 
wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych w obszarach bezpieczeństwa żywności i żywienia, higieny 
środowiska, epidemiologii oraz nadzoru nad chemikaliami, mających bezpośredni wpływ na stopień zabezpieczenia 
zdrowia publicznego w Polsce. 

Doprecyzowanie celu głównego: 

Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia jednolitego i opartego na najlepszych praktykach podejścia do 
czynności kontrolnych realizowanych przez pracowników i pracownice stacji sanitarno-epidemiologicznych (SSE) w 
całym kraju. 

Aplikacja kontrolerska to kompleksowy program przygotowania do wykonywania czynności kontrolera PIS. Ma ona 
na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie aplikantów do wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych. 
Celem projektu będzie przeprowadzenie 3 edycji tak rozumianej aplikacji, w ramach których 200 pracowników i 
pracownic PIS podniesie kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe w ochronie zdrowia i e-zdrowia. Powyższe 
będzie miało wpływ na kształtowanie ścieżki kariery przez pracowników i pracownic PIS oraz doskonalenie ich 
umiejętności w zakresie przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców. W efekcie, pozwoli to na uspójnienie 
funkcjonowania PIS na terenie całego kraju i lepsze zaspakajanie zapotrzebowania społecznego na wysokiej klasy 
usługi publiczne. 

Aplikacja kontrolerska będzie obejmować z góry określony pakiet zagadnień, stanowiący bazę do rzetelnego 
realizowania czynności kontrolnych i do dalszego doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników i pracownic 
PIS. Tematy w niej uwzględnione (podzielone na ogólne bądź specjalistyczne bloki tematyczne) będą umożliwiać 
zdobycie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie standardowego zakresu działania organów PIS. 

 
3 Aplikacja kontrolerska jest rozumiana jako cykl szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej i on-line mających na celu teoretyczne i 
praktyczne przygotowanie pracowników i pracownic Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wykonywania i nadzorowania czynności 
kontrolnych. 
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Wartością dodaną realizacji projektu będzie istotny, potwierdzony stosownym certyfikatem, wzrost poziomu 
kompetencji wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym grupy aplikantów-pracowników i pracownic jednostek 
PIS. Wraz z dynamicznym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski oraz towarzyszącym mu wzrostem 
różnorodnych zagrożeń dla zdrowia publicznego (wynikających m.in. z nowych zagrożeń epidemicznych, ruchów 
migracyjnych, ryzyk środowiskowych), pojawiają się nowe potrzeby w zakresie przygotowania kontrolerów i 
kontrolerek PIS. Pracownicy i pracownice PIS realizujący czynności kontrolne zostaną wyposażeni w pakiet wiedzy i 
umiejętności, który powinien pozwolić im na wieloaspektową analizę zastanego w danym obiekcie (zakładzie, 
podmiocie) stanu faktycznego oraz sporządzenie prawidłowego protokołu z przeprowadzonej kontroli. Brak 
aplikacji kontrolerskiej powodować będzie zwiększanie ryzyka fragmentaryczności działania przeszło 300 jednostek 
PIS w całej Polsce, a tym samym wzrost zagrożeń związanych z odmienną praktyką poszczególnych organów PIS. 
Aplikacja kontrolerska organizowana będzie przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), a nie przez poszczególnych 
pracodawców (dyrektorów stacji), co sprzyjać będzie dalszej sukcesywnej harmonizacji w działaniach PIS i 
wzrostowi jej profesjonalizmu. Biorąc pod uwagę kluczową w systemie ochrony zdrowia rolę stacji sanitarno-
epidemiologicznych, których wszystkie działania koncentrują się na zapobieganiu chorobom, działania 
podejmowane w ramach aplikacji są kluczowe dla zabezpieczenia dobrego stanu zdrowia mieszkańców Polski i dla 
lepszego funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. 

Opis kontekstu: 

PIS to instytucja kluczowa dla zdrowia publicznego w Polsce. Spośród 16 tysięcy jej pracowników i pracownic, 
kontrole przeprowadza ok. 8 tysięcy osób zatrudnionych w 343 jednostkach w całym kraju. Łącznie w samym tylko 
1. kwartale 2023 r. PIS przeprowadziła ponad 120 tysięcy kontroli oraz ok. 7 tysięcy granicznych kontroli 
sanitarnych. Najważniejszym aspektem działalności PIS (nie tylko w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności i 
żywienia, ale także w kontekście higieny komunalnej, higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego wody, itd.) jest 
przeprowadzanie bieżących kontroli zgodności stanu sanitarnego podmiotów (zakładów, obiektów, próbek 
produktów) z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz unijnego.  

Obecnie, kontrole przeprowadzane przez PIS realizowane są w oparciu o procedury, których stosowanie 
charakteryzuje się pewnym zróżnicowaniem w poszczególnych województwach, a niekiedy także w ramach jednego 
województwa, między powiatami. 

Konsekwencją różnego podejścia do przeprowadzania czynności kontrolnych jest ryzyko niespójnego systemu 
nadzoru. To z kolei stanowi ryzyko dla zdrowia publicznego, a także dla przedsiębiorców, którzy nie mogą być pewni, 
że zostaną potraktowani w ten sam sposób w różnych lokalizacjach prowadzonej przez siebie działalności 
produkcyjnej, handlowej czy gastronomicznej. 

Opis tego co już zostało zrobione: 

Dla zapewnienia koordynacji struktur PIS, w 2020 r. ustanowiony został Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. 
koordynacji struktur inspekcji sanitarnej. Powierzono mu m.in. zadanie polegające na analizie barier mających 
wpływ na funkcjonowanie PIS, przedstawienie propozycji i koordynowanie wdrożenia rozwiązań organizacyjnych 
wspierających wykorzystanie zasobów PIS. 

Kolejnym działaniem było powołanie w ramach GIS koordynatora ds. sprawności instytucjonalnej PIS. Koordynator 
współpracuje z komórkami organizacyjnymi GIS oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu identyfikacji 
działań lub obszarów działalności PIS wymagających zmian organizacyjnych. 

Obie ww. funkcje ustanowione zostały dla lepszej koordynacji sieciowej struktury PIS, która pomimo wspólnej misji, 
zakresu kompetencji oraz podstaw prawnych, charakteryzuje się wysokim stopniem zróżnicowania pod względem 
organizacyjnym, ale także merytorycznym, co przejawia się m.in. w przynajmniej częściowo odmiennych metodach 
przeprowadzania kontroli przedsiębiorców przez różne organy PIS. Dla dalszej standaryzacji działania organów PIS, 
opracowano zatem wstępne założenia organizacyjne aplikacji kontrolerskiej PIS, która doprowadzić ma do 
ujednolicenia podejścia kontrolerów. Określony został zarys organizacji projektu, jako podstawowe założenia, 
przewidywany harmonogram, grupa docelowa aplikacji (pracownicy i pracownice PIS) oraz kwestie jego 
finansowania. 

Opis wykorzystania efektów po projekcie i informacje o planowanej trwałości: 

Efektem projektu będzie opracowany, trwale działający oraz nieustannie usprawniany system wprowadzania 
nowych kontrolerów i kontrolerek  doskonalenia kompetencji dotychczasowych kontrolerów i kontrolerek PIS. 
Aplikacja kontrolerska stanie się stałym elementem dbania o najwyższy poziom pracy kontrolerów i kontrolerek PIS. 
Zostanie ona uregulowana zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego, poddawanym niezbędnym korektom w 
razie konieczności dostosowania rozwiązań wypracowanych w ramach projektu do zmieniających się uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych. 
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Pracodawcami pracowników i pracownic jednostek PIS są poszczególni dyrektorzy stacji. W PIS nie ma jednego 
pracodawcy. Rozproszenie to powoduje narastające różnice w funkcjonowaniu PIS jako całości. Aplikacja 
kontrolerska ma na celu minimalizowanie negatywnych konsekwencji takiego stanu organizacyjnego (wynikającego 
z przepisów prawa) w aspekcie merytorycznej działalności organów PIS. 

Kolejne edycje aplikacji odbywać się będą między wrześniem a czerwcem, ale ich finansowanie musi być planowane 
w cyklach rocznych, dostosowanych do rocznego charakteru budżetu państwa. Po zakończeniu projektu przewiduje 
się, że dalsze finansowanie aplikacji kontrolerskiej pochodzić będzie z części 46 – Zdrowie budżetu państwa. Z tego 
źródła finansowane będą wszystkie wydatki związane z organizacją aplikacji. 

Uzasadnienie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny oraz wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą 

W projekcie wsparciem zostanie objęta PIS, którą w charakterze wnioskodawcy reprezentować będzie GIS.  

PIS zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  jest powołana do realizacji 
zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 

1) higieny środowiska, 

2) higieny pracy w zakładach pracy, 

3) higieny radiacyjnej, 

4) higieny procesów nauczania i wychowania, 

5) higieny wypoczynku i rekreacji, 

6) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, 

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których 
są udzielane świadczenia zdrowotne 

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, 
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. PIS to organizacja sieciowa obejmująca 
343 SSE, która ze względu na ich lokalizację, zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak i powiatowych oraz na 
przejściach granicznych, jest blisko zagadnień silnie wpływających na stan zdrowia mieszkańców naszego kraju. 

Realizacja zadań kontrolnych PIS wynika z przepisów prawa i jest zarezerwowana dla osób zatrudnionych w PIS. 
Chcąc zapewnić najwyższy poziom profesjonalizmu działania PIS, a tym samym najwyższy poziom świadczonych 
usług publicznych, projekt należy powierzyć GIS – urzędowi centralnemu, przy pomocy którego swoje zadania 
wykonuje Główny Inspektor Sanitarny, ustalający ogólne kierunki działania organów PIS oraz koordynujący i 
nadzorujący działalność tych organów. Niektóre kwestie dotyczące kwalifikacji kontrolerów i kontrolerek oraz 
zasad przeprowadzania kontroli są uregulowane prawnie (przykładowo w zakresie urzędowych kontroli żywności w 
art. 6 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz 
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. 

Projekt polegający na wdrożeniu aplikacji kontrolerskiej wpisuje się w szersze uwarunkowania szeroko pojmowanej 
ochrony zdrowia i zdrowia publicznego w Polsce. Wpisuje się w ramy wyznaczone w następujących dokumentach: 

1. Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z 
perspektywą do 2030 r. 

Cel 1.4 Zdrowie publiczne. Rozwój profilaktyki, skuteczna promocja zdrowia i postaw prozdrowotnych. Obszar: 
Pacjent;    

Cel 3.1 Kadry. Wsparcie rozwoju systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniających się potrzeb zdrowotnych. 
Obszar: Rozwój. 

2. Mapa potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. 

Rekomendowany kierunek działania w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki: Wzmacnianie działań PIS oraz 
jednostek samorządu terytorialnego poprzez tworzenie jednostek koordynujących lub tworzenie mechanizmów 
systemowych pozwalających na koordynowanie działań prozdrowotnych realizowanych w powiatach i gminach. 

3. Krajowy Plan Transformacji na lata 2022-2026. 

Najważniejsze potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej: 4. Wzmocnienie skuteczności 
działań prozdrowotnych podejmowanych przez PIS oraz jednostki samorządu terytorialnego przez tworzenie 
jednostek koordynujących lub tworzenie mechanizmów systemowych pozwalających na lepszą koordynację działań 
prozdrowotnych realizowanych na poziomie powiatów i gmin. 
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Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie, ze wskazaniem (o ile dotyczy): grup docelowych, 
planowanych terminów realizacji zadań oraz szacunkowych kosztów ich realizacji (w tym jako % budżetu projektu 
(kosztów bezpośrednich))4 

Każda z edycji aplikacji będzie się odbywać od września do czerwca. Planuje się uruchomić pierwszą edycję aplikacji 
we wrześniu 2024 r. Przewiduje się, że w każdym miesiącu trwania aplikacji, będą dwa dni przeznaczone na zajęcia. 
Łączna liczba godzin szkoleniowych będzie się różniła w zależności od obszaru (od 66,5 godziny w przypadku 
nadzoru nad chemikaliami do 77 godzin w przypadku bezpieczeństwa żywności oraz higieny środowiska). Zakłada 
się, że w jednej edycji aplikacji kontrolerskiej uczestniczyć będzie 67 osób z różnych obszarów działalności PIS 
(podział między obszarami określany będzie w zależności od priorytetów na dany rok określonych przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego). 

Warunkiem skierowania pracownika PIS na aplikację będzie: 

1) co najmniej roczny okres pracy w jednostce PIS na stanowisku, w którym dokonywane są czynności 
kontrolne, o których mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w 
sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub GIS do 
wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych 
inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego; 

2) wniosek dyrektora właściwej jednostki PIS; 

3) pozytywna opinia dyrektora właściwej jednostki PIS o dotychczasowej pracy kandydata i kandydatki, 
potwierdzająca jego predyspozycje do dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych; 

4) zgoda pracownika i pracownicy na podpisanie zobowiązania do dalszej pracy w jednostkach PIS (w 
aktualnym miejscu zatrudnienia lub w innej jednostce) przez okres przynajmniej 1 roku od pozytywnego 
ukończenia aplikacji. 

Aplikacja będzie składała się z zajęć teoretycznych w formie wykładów oraz z zajęć praktycznych. Zajęcia w ramach 
szkolenia przeprowadzą osoby o odpowiednim przygotowaniu i predyspozycjach, będące specjalistami w określonej 
dziedzinie nauki bądź praktyki. Przewiduje się, że specjaliści w dziedzinie kontroli, którzy będą przekazywali wiedzę i 
umiejętności w ramach aplikacji, wywodzić się będą przede wszystkim z grona doświadczonych pracowników PIS. 

Program aplikacji kontrolerskiej będzie się składać ze specjalnie przygotowanych bloków tematycznych, 
zapewniających z jednej strony zaznajomienie aplikantów z obowiązującymi ramami prawnymi, a z drugiej 
przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z węższych specjalizacji. 

Wstępnie zaplanowane bloki tematyczne podczas aplikacji to: 

1. PIS jako element ochrony zdrowia - ramy organizacyjno-prawne 

2. Bezpieczeństwo żywności i żywienia (BŻ) 

3. Higiena środowiska (HŚ) 

4. Epidemiologia (EP) 

5. Nadzór nad chemikaliami (CH) 

6. Korzystanie z systemów informatycznych przeznaczonych dla PIS, ze szczególnym uwzględnieniem 
zastosowania informatyki w postępowaniu kontrolnym. 

Pracownicy i pracownice są najcenniejszym zasobem PIS – dbanie o ich rozwój jest gwarancją prawidłowej realizacji 
zadań Inspekcji, a zaniedbania w tym zakresie w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do pogorszenia jakości 
pracy PIS. 

Grupą docelową projektu będą pracownicy i pracownice PIS realizujący czynności kontrolne w trybie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników 
stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych 
czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego 
Inspektora Sanitarnego, zatrudnieni co najmniej jeden rok w strukturach PIS. Wg stanu na 31 marca 2023 r. jest ich 
9.755 w stacjach wojewódzkich (WSSE) oraz powiatowych (PSSE). Roczny okres zatrudnienia zapewnia nabycie 
pierwszych doświadczeń w pracy w charakterze kontrolera i kontrolerki PIS. W ramach projektu planuje się objąć 
aplikacją 200 osób. 

Każdy aplikant i aplikantka zobowiązany będzie do potwierdzenia przyswojenia wiedzy i umiejętności przekazanych 
w ramach aplikacji. Na koniec aplikacji przewidziany jest egzamin końcowy.  

 
4 Nie dotyczy projektów instrumentów finansowych i wybranych projektów wskazanych przez IZ (np. projekty koordynacyjne 
ROPS). 
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Zadanie 1: Przygotowanie programu aplikacji 

Planowane terminy realizacji: okres realizacji: od 1 do 8 miesiąca realizacji projektu – przewiduje się przygotowanie 
ramowego programu aplikacyjnego szkolenia teoretycznego, ramowego programu samokształcenia i zadań 
praktycznych. Przed rozpoczęciem każdej edycji aplikacji przewiduje się konieczność weryfikacji programu 
ramowego, pod kątem adekwatności do zgłaszanych potrzeb.  

Szacunkowy koszt: 50 000 zł 

% budżetu projektu – ok. 2% 

Produkty zadania - zatwierdzony program merytoryczny aplikacji 

Zadanie 2: Przeprowadzenie wykładów i warsztatów 

Planowane terminy realizacji: 10 miesięcy dla każdej edycji aplikacji - zakłada się trzy edycje aplikacji: 

1. od 9 do 18 miesiąca realizacji projektu 

2. od 21 do 30 miesiąca realizacji projektu 

3. od 33 do 42 miesiąca realizacji projektu 

W każdym miesiącu szkoleniowym zakłada się 2-dniowe spotkania. Każdy dzień zajęć będzie się składał z dwóch 
bloków tematycznych, po 3,5 godziny każdy. W ramach tych dwóch dni będą również prowadzone warsztaty 
sporządzania dokumentów kontrolnych. Wykładowca zobowiązany będzie do przygotowania szczegółowych 
programów w ramach wykładanego przedmiotu.  

Szacunkowy koszt: 360 000 zł 

% budżetu projektu – ok. 16% 

Produkty zadania – od ok. 66 do 77 godzin odbytych wykładów i warsztatów (w zależności od obszaru 
merytorycznego, z którego wywodzić się będą konkretni aplikanci, obecność potwierdzona każdorazową listą 
obecności) 

Zadanie 3: Organizacja wykładów i warsztatów 

Planowane terminy realizacji: od 9 do 18, od 21 do 30 oraz od 33 do 42 miesiąca realizacji projektu. 

Przez organizację wykładów i warsztatów rozumie się organizację sesji warsztatowych w Warszawie (dojazd, 
noclegi, wyżywienie, catering) oraz sprawy związane z zapewnieniem materiałów szkoleniowych (podręczniki, 
materiały biurowe, koszty druku). Gdy będzie to możliwe i uzasadnione względami merytorycznymi, materiały będą 
udostępniane w formie elektronicznej. 

Szacunkowy koszt: 570 840 zł 

% budżetu projektu – ok. 25% 

Produkty zadania - 201 egzemplarzy materiałów szkoleniowych (przewiduje się 67 aplikantów w każdej z 3 
zaplanowanych w ramach projektu edycji aplikacji)  

Zadanie 4: Organizacja posiedzeń komisji egzaminacyjnych 

Planowane terminy realizacji: okres realizacji: od 17 do 18, od 29 do 30 oraz od 41 do 42 miesiąca realizacji projektu, 
na zakończenie kolejnych edycji aplikacji (maj-czerwiec). Na koniec aplikacji przewidziany jest egzamin końcowy 
składający się z 3 części:  

1. pisemnego testu, 

2. sporządzenia projektu protokołu z kontroli, obejmującego podsumowanie wyników kontroli, 

3. części ustnej. 

Egzaminy końcowe są nieodzownym elementem merytorycznego przygotowania aplikantów. Stanowić będą 
potwierdzenie nabytej wiedzy i umiejętności, a tym samym należy je rozumieć jako jeden z kluczowych elementów 
projektu. 

Szacunkowy koszt: 402 000 zł 

% budżetu projektu – ok. 18% 

Produkty zadania - odbyte posiedzenia komisji (obecność członków komisji potwierdzona każdorazową listą 
obecności) 
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Zadanie 5: Organizacja indywidualnej merytorycznej opieki nad aplikantami 

Planowane terminy realizacji: okres realizacji: od 8 do 18, od 20 do 30 oraz od 32 do 42 miesiąca realizacji projektu.  

Zadanie ciągłe (w trakcie całej edycji aplikacji). 

Do zadań opiekuna lub opiekunki będzie należało m.in. opracowanie indywidualnego programu samokształcenia i 
zadań praktycznych oraz nadzoru nad jego realizacją; przeprowadzenie wspólnie z aplikantem lub aplikantką co 
najmniej jednej kontroli w okresie trwania aplikacji lub nadzór nad przynajmniej jedną kontrolą realizowaną przez 
aplikanta lub aplikantkę, pomoc w przygotowaniu do egzaminu, wydanie opinii o pracy aplikanta lub aplikantki przed 
przystąpieniem do egzaminu końcowego. Przewiduje się, że opiekunami i opiekunkami aplikantów i aplikantek będą 
doświadczeni pracownicy i pracownice PIS (doświadczeni w realizowaniu czynności kontrolnych), zatrudnieni w tych 
samych SSE co aplikanci i aplikantki. Dzięki temu możliwy będzie codzienny kontakt, wymiana doświadczeń i 
wspólna realizacja kontroli. Wskazanym będzie aby jednemu opiekunowi lub opiekunce przypisany był jeden 
aplikant lub jedna aplikantka, ale w uzasadnionych sytuacjach możliwa będzie sytuacja, w której jedna osoba dba o 
rozwój dwóch aplikantów lub aplikantek. 

Szacunkowy koszt: 603 000 zł 

% budżetu projektu – ok. 26% 

Produkty zadania - opinie o pracy aplikantów i aplikantek przed przystąpieniem do egzaminu końcowego 

Zadanie 6: Koordynacja aplikacji (koszty pośrednie) 

Planowane terminy realizacji: od 1 do 42 miesiąca realizacji projektu.  

Zadanie ciągłe.  

Przez czynności koordynacyjne rozumie się działalność koordynatorów lub koordynatorek krajowych w GIS oraz 
koordynatorów lub koordynatorek merytorycznych w poszczególnych pionach działalności PIS. Osoby te dbać będą 
o prawidłowy przebieg każdej kolejnej edycji aplikacji kontrolerskiej PIS. Koordynatorzy i koordynatorki krajowi 
dbać będą m.in. o kontakt z wykładowcami i opiekunami aplikantów, a koordynatorzy i koordynatorki wojewódzcy 
będą odpowiedzialni m.in. za prawidłowy przebieg naboru do aplikacji, za zbieranie sprawozdań od aplikantów i ich 
opiekunów oraz za przekazywanie uwag do kolejnych edycji aplikacji. 

Szacunkowy koszt: 297 000 zł 

% budżetu projektu – ok. 13% 

Produkty zadania - miesięczne sprawozdania z działalności koordynatorów w projekcie. 

Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? 

Nie 

Podmioty, które będą partnerami w projekcie, ze wskazaniem realizowanych zadań przez każdego z partnerów oraz 
uzasadnienie wyboru partnerów5: 

Nie dotyczy 

Czy projekt będzie projektem grantowym?  

Nie  

Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: 

2. kwartał 2024 r. 

Przewidywany okres realizacji projektu 

1. kwartał 2025 r. – 3. kwartał 2028 r. 

 
5 W przypadku gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów 
oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
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Szacowany budżet projektu 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN): 

- w roku 2025: 287 680  

- w roku 2026: 744 280  

- w roku 2027: 744 280 

- w roku 2028: 506 600  

ogółem: 2 282 840  

Wymagany wkład własny beneficjenta (PLN): Nie  

Szacowany wkład UE (PLN): 1 883 799,57    

Cross-financing:  Nie 

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami  

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi w szkoleniach oraz kształceniu podyplomowym 
prowadzonych w ramach programu 

Wartość docelowa dla projektu: 160 osób (80% uczestników projektu)   

Wskaźniki produktu  

 Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego 

Wartość docelowa dla projektu: 200 

 Liczba zorganizowanych w ramach projektu edycji aplikacji kontrolerskiej 

Wartość docelowa dla projektu: 3 

Szczegółowe kryteria wyboru projektu 

Kryteria dostępu  

Nie dotyczy 
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6 Istnieje możliwość przedstawienia informacji nt. projektu w postaci fiszki projektu realizowanego w procedurze 
niekonkurencyjnej używanej przez Instytucję, jeśli w tej fiszce znajdują się wszystkie informacje wymagane oficjalnym wzorem 

 

III FISZKA PROJEKTU – SPOSÓB NIEKONKURENCYJNY6 
część wypełniana jest oddzielnie dla każdego projektu realizowanego w sposób niekonkurencyjny, ujętym w wykazie działań zawartym 
w części Informacje ogólne. W przypadku zgłaszania w Planie więcej niż jednego projektu, kolejną fiszkę należy przedstawić w oddzielnej 
części, przez powielenie formularza fiszki projektu. 

III.1 NUMER PROJEKTU W PD  
skrócona nazwa programu - skrót nazwy województwa . 
numer priorytetu . litera „P” . kolejny numer projektu. 
Przykład: WD.1.P.1. 

FERS.1.P.11 

III.2 DZIAŁANIE  
numer oraz nazwa działania, w ramach którego realizowany 
jest projekt  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (część Numer i 
nazwa działania FERS). 

III.3 Fundusz 
skrót właściwego funduszu, w ramach którego udzielane 
będzie dofinansowanie inwestycji – wybrać z listy 

EFS+ 

III.4 Cel szczegółowy 
numer i nazwa celu szczegółowego z polityki spójności – 
wybrać z listy zawartej w tym dokumencie. Jeśli projekt 
dotyczy kilku pozycji należy W razie potrzeby powielić wiersz 
i wybrać wszystkie, które mają zastosowanie. 

Cel szczegółowy: 4(g) Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności 

elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z 

uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych (...)  

III.5 Typ projektu zgodnie z SzOP 
typ projektu przewidziany w programie/ SzOP, w który 
wpisuje się dany projekt  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części 
Podstawowe informacje o Projekcie).  

III.6 Zakres terytorialny inwestycji 
pozostawić odpowiednie słowo określające, czy inwestycja 
ma zasięg regionalny czy ogólnopolski (w przypadku 
programów regionalnych zawsze należy pozostawić słowo 
„regionalny”). 

ogólnopolski 

Województwo:  

Powiat: 

TERYT powiat: 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

III.7 Tytuł projektu Rozwój kompetencji specjalistów ochrony zdrowia z zakresu realizacji badań 
naukowych  

III.8 Beneficjent 
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby Agencja Badań Medycznych  

 

III.9 Cel główny projektu 
cel główny projektu, biorąc pod uwagę 
zidentyfikowane problemy  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części Cel 
główny projektu).  

III.10 Opis projektu 
zakres działań, który zostanie objęty projektem, 
główne założenia projektu, oczekiwane efekty jego 
realizacji oraz grupy docelowe  

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części Cel 
główny projektu oraz Główne zadania przewidziane do realizacji).   



33 
 

 

 
planu działań Komitetu Sterującego, natomiast w przypadku gdy taki dokument nie zawiera wszystkich wymaganych wzorem 
informacji, konieczne jest uzupełninie brakujących elementów w Planie działań. 
7 Zdrowa Przyszłość – Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. 

III.11 Cel ze „Zdrowej Przyszłości”7 
nazwa adekwatnego celu z dokumentu „Zdrowa 
Przyszłość” – wybrać z listy zawartej w tym 
dokumencie. Jeśli projekt dotyczy kilku pozycji należy 
w razie potrzeby powielić wiersz i wybrać wszystkie, 
które mają zastosowanie 

3.1 [Kadry] Wsparcie rozwoju systemu ochrony zdrowia w kontekście 
zmieniających się potrzeb zdrowotnych 

1.2   [Jakość] Poprawa bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej świadczeń 
zdrowotnych 

III.12 Uzasadnienie realizacji projektu w sposób 
niekonkurencyjny oraz wyjaśnienie w zakresie wyboru 
beneficjenta  
zasadność zastosowania sposobu niekonkurencyjnego 
realizacji (w szczególności w świetle art. 44 ust. 1 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2021-
2027) oraz realizacji projektu przez danego 
beneficjenta   

Informacje nt. projektu znajdują się w opisie projektu poniżej (w części 
Uzasadnienie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny oraz wyboru 
podmiotu, który będzie wnioskodawcą).  

III.13 Opis zgodności projektu z aktualną mapą potrzeb 
zdrowotnych i Krajowym / Wojewódzkim Planem 
Transformacji  
zakres aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych, w który 
wpisują się działania objęte wsparciem w ramach 
projektu oraz Krajowego lub Wojewódzkiego Planu 
Transformacji 

Działania objęte wsparciem w ramach projektu wpisują się w zakres Krajowego 
Plany Transformacji, tj. Działanie 2.3.1 – Wzmocnienie rozwoju działań 
badawczych i projektowanie nowych rozwiązań w zakresie zdrowia publicznego, 
w szczególności w zakresie zmiany nawyków i postaw zdrowotnych Polaków. 
Działania będą związane z realizacją założeń NPZ oraz zespołu opracowania 
badań epidemiologicznych w ABM. 
 
Zgodnie z aktualną Mapą Potrzeb Zdrowotnych kadry medyczne stanowią jeden 
z najważniejszych zasobów systemu ochrony zdrowia. Ich ilość i jakość są 
kluczowymi czynnikami poziomu systemu ochrony zdrowia, a ciągłe podnoszenie 
kwalifikacji stanowi nieodzowny proces gwarantujący efektywność 
realizowanych świadczeń. Tym samym zaproponowane w fiszce działania mające 
na celu podnoszenie kompetencji z zakresu realizacji badań naukowych, które 
stanowią jeden z filarów skutecznego systemu ochrony zdrowia, wpisują się w 
rekomendacje określone w mapie potrzeb zdrowotnych. 

III.14 Przewidywany termin  
złożenia wniosku  
o dofinansowanie 
rok oraz kwartał [RRRR.KW] 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej (w części Przewidywany termin złożenia 
wniosku o dofinansowanie).  

III.15 Przewidywany okres realizacji projektu  
orientacyjna informacja dotycząca roku oraz kwartału 
rozpoczęcia/zakończenia realizacji projektu 

Data 
rozpoczęcia  [RRRR.KW] 

Data zakończenia  
 

[RRRR.KW] 

III.16 Opinia Ministra Zdrowia 
Oświadczenie o posiadaniu  pozytywnej opinii Ministra 
Zdrowia, o ile projekt dotyczy zakresu:  
- e-zdrowia, dostępności placówek ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (AOS) i telemedycyny,  
- psychiatrii, 
- kształcenia kadr medycznych i okołomedycznych.   

Nd. 
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AKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI  

III.21 WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
planowana do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Wartość docelowa zakładana w 
programie 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej 
(w części Zakładane efekty Projektu 

wyrażone wskaźnikami). 
   

Liczba osób, które podniosły swoje 
kompetencje dzięki udziałowi 
w szkoleniach oraz kształceniu 
podyplomowym prowadzonych w 
ramach programu  

osoba 281 W projekcie nie przewidziano 
wskaźników programowych 

III.22 WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
planowana do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Wartość docelowa zakładana w 
programie 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej 
(w części Zakładane efekty Projektu 

wyrażone wskaźnikami). 
   

Liczba osób, które wzięły udział w 
szkoleniach prowadzonych w ramach 
kształcenia podyplomowego 

osoba 330 W projekcie nie przewidziano 
wskaźników programowych 

 

  

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie  

III.17 Planowany koszt całkowity [PLN] 
całkowita wartość projektu, obejmująca zarówno wydatki 
kwalifikowalne (wkład UE i wkład krajowy), jak i 
niekwalifikowalne, w podziale na lata realizacji inwestycji 
oraz łączna kwota 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej (w części Szacowany 
budżet). 
W projekcie nie przewiduje się wydatków niekwalifikowalnych 
(wydatki niekwalifikowalne – 0 PLN) .  

III.18 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN] 
wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (wkład 
UE i wkład krajowy) w podziale na lata realizacji inwestycji 
oraz łączna kwota 

Informacja znajduje się w fiszce poniżej (w części Szacowany 
budżet). 

III.19 Poziom dofinansowania UE [%] 
poziom dofinansowania UE przeznaczonego na projekt w 
%  

82,52 % 

III.20 Poziom wkładu krajowego [%] 
poziom dofinansowania krajowego  przeznaczonego na 
projekt w % 

17,48 % 
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FERS.1.P.11 

Tytuł lub zakres projektu: Rozwój kompetencji specjalistów ochrony zdrowia z zakresu realizacji badań naukowych  

 

Informacje o instytucji opracowującej fiszkę 

Instytucja: Ministerstwo Zdrowia  

Dane kontaktowe osoby do kontaktów roboczych: Marta Fijołek, adres e-mail: m.fijolek@mz.gov.pl, nr telefonu: 

+48 882 359 166 

Fiszka projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny  

Podstawowe informacje o projekcie 

Numer i nazwa Priorytetu: 1 Umiejętności 

Numer i nazwa działania FERS: 01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia  

Cel szczegółowy, w ramach którego projekt będzie realizowany ESO4.7 - Wspieranie uczenia się przez całe życie, w 

szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i 

zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery 

zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. 

 

Typ projektu FERS: Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego przedstawicieli innych zawodów związanych z 

ochroną zdrowia, w tym kadr zdrowotnej opieki długoterminowej. 

Rozwój i wsparcie kształcenia kadr organizacyjnych, administracyjnych i zarządzających systemu ochrony zdrowia. 

Podmiot, który będzie wnioskodawcą: Agencja Badań Medycznych  

Cel i opis projektu (w tym uzasadnienie realizacji i planowana trwałość) 

Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez wzrost kompetencji przedstawicieli zawodów 

związanych z ochroną zdrowia, w tym kadr organizacyjnych, administracyjnych i zarządzających systemu ochrony 

zdrowia. 

Doprecyzowanie celu głównego projektu: 

1. Przeszkolenie 90 specjalistów i specjalistek ochrony zdrowia związanych z realizacją badań klinicznych w 
zakresie zarządzania danymi w badaniach klinicznych. 

2. Przeszkolenie 75 specjalistów i specjalistek ochrony zdrowia związanych z realizacją badań klinicznych w 
zakresie planowania i zarządzania projektami.  

3. Przeszkolenie 75 specjalistów i specjalistek ochrony zdrowia związanych z realizacją badań klinicznych w 
zakresie metodologii badań naukowych. 

4. Przeszkolenie 90 specjalistów i specjalistek ochrony zdrowia związanych z realizacją badań klinicznych w 
zakresie zarządzania produktem w badaniu klinicznym. 
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Łącznie zostanie przeszkolonych 330 osób. Uczestnikowi i uczestniczce biorącym udział w 1 szkoleniu nie będzie 

przysługiwało prawo do udziału w innym szkoleniu. Wymienione obszary są kluczowe w kontekście efektywnego 

prowadzenia procesu realizacji badań klinicznych, które są jednym z filarów skutecznego systemu ochrony zdrowia.     

Opis kontekstu lub problemu do rozwiązania: 

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz związanym z tym wzrostem zapotrzebowania na usługi medyczne, 

konieczne jest podjęcie aktywnych działań w zakresie poprawy efektywności i skuteczności leczenia. Badania 

kliniczne polegające na weryfikacji i poszukiwaniu nowych zastosowań dla dostępnych rozwiązań terapeutycznych 

oraz rozwijaniu innowacyjnych technologii stanowią niezbędny element rozwoju rynku zdrowia.  

Utrzymanie trendu wzrostowego na rynku badań klinicznych wymaga stałej profesjonalizacji polskich ośrodków 

badawczych w oparciu o wysoką jakość pracy oraz nowoczesne modele zarządzania. Ośrodki funkcjonujące 

w ramach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami często nie są w stanie wykorzystać swojego 

potencjału i w pełni efektywnie prowadzić badań, pomimo możliwości infrastrukturalnych, wyposażenia oraz 

dostępu do znaczącej populacji pacjentów. Grupą docelową projektu będzie kadra ośrodków (pracownicy i 

pracowniczki AOS, POZ, szpitali itd.). Kluczową barierą okazują się niewystarczające kompetencje członków 

zespołów badawczych, personelu administracyjnego i zarządzającego badaniami klinicznymi. 

Specjaliści i specjalistki ochrony zdrowia współdziałają wraz z klinicystami przy realizacji projektów badań 

naukowych. Ich zadania dotyczą m.in. zapewnienia wysokiej jakości zbieranych danych, projektowania przebiegu 

projektu oraz projektowania założeń naukowych projektu. Badania naukowe powinny zakończyć się publikacją. 

Niestety, publikacje pisane w Polsce często nie spełniają kryteriów stawianych przez opiniotwórcze wydawnictwa. 

Wyniki z niepoprawnie zaplanowanych i realizowanych projektów nie otrzymują pozytywnej weryfikacji 

wydawnictw naukowych, w związku z czym nie dochodzi do ich publikacji. 

Realizacja zadań zaproponowanych w projekcie pozwoli w istotny sposób zniwelować zidentyfikowane braki. 

Wzrost kompetencji osób tworzących zespoły badawcze wpłynie na efektywniejsze zarządzanie i procesowanie 

badań, a w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia ilości prowadzonych projektów. Potencjalne korzyści odczują 

przede wszystkim pacjenci - otrzymają szerszy dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, często w obszarach, 

w których standardowa medycyna nie oferuje żadnych rozwiązań lub dotychczasowe metody nie przynoszą 

oczekiwanych rezultatów.  

Agencja Badań Medycznych planuje zorganizować szkolenia lub kursy zwiększające kompetencje w kluczowych 

sektorach dla specjalistów i specjalistek zajmujących się badaniami naukowymi. 

Opis tego co już zostało zrobione: 

Agencja Badań Medycznych w latach 2020 – 2023 zrealizowała projekt szkoleniowy pt. „Akademia Badań 

Klinicznych – rozwój kompetencji badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy 

zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” współfinansowany ze środków Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). 

Nadrzędnym celem wspomnianego projektu z PO WER była poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia poprzez optymalizację kosztów i poprawę procesów realizacji badań klinicznych. Cel ten został 

zrealizowany poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków zespołów badawczych zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych, które świadczą usługi szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, 

w organach założycielskich podmiotów leczniczych (uczelnie medyczne), instytutach naukowo-badawczych oraz 

pośród lekarzy pracujących w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Opis wykorzystania efektów po projekcie i informacje o planowanej trwałości: 
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W ramach realizacji projektu objętych wsparciem zostanie 330 przedstawicieli i przedstawicielek kadr 

organizacyjnych oraz zawodów związanych z ochroną zdrowia (m.in. pielęgniarki, farmaceuci, diagności, 

menagerowie) w obszarze badań klinicznych. Zdobyta wiedza uzupełniona o praktyczne aspekty realizacji badań 

stanowi trwałe narzędzie, które przełoży się na efektywniejsze projektowanie badań naukowych, poprawę jakości 

prowadzonych projektów i publikacji po ich zakończeniu. 

Uzasadnienie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny oraz wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą 

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną, utworzoną na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o 

Agencji Badań Medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 451), odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zgodnie z ww. ustawą, priorytetem ABM jest wspieranie działalności 

innowacyjnej w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych 

i eksperymentów badawczych, m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania w badania kliniczne jednostek naukowych 

posiadających zdolności wdrożeniowe. 

Ze względu na zakres i charakter działań, ABM jest jedyną jednostką państwową mającą rzeczywisty wpływ na 

rozwój rynku niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce, stanowiącym istotny element systemu ochrony zdrowia. 

Do zadań Agencji Badań Medycznych należy m.in. prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym 

w zakresie innowacji w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych i prac rozwojowych w 

dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

ABM jako jedyna jednostka państwowa mająca rzeczywisty wpływ na rozwój rynku badań klinicznych, w 

szczególności niekomercyjnych, zapewnia wsparcie interesariuszom tego rynku na wielu płaszczyznach, w tym 

między innymi dba o ciągły rozwój kadry ośrodków, w których prowadzone są badania. Realizacja cykli 

szkoleniowych i spotkań warsztatowych przeznaczonych dla wszystkich interesariuszy rynku zdrowia oraz 

opracowywanie materiałów edukacyjnych i wytycznych, wpisuje się w zakres działalności Agencji.  

Agencja Badań Medycznych posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. 

Jednostka w latach 2020 – 2023 była liderem projektu szkoleniowego pt. „Akademia Badań Klinicznych – rozwój 

kompetencji badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w 

placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Badania kliniczne stanowią fundamentalny czynnik rozwoju współczesnej medycyny. Korzyści wynikające z 

prowadzenia badań klinicznych odnoszą się do wszystkich zaangażowanych stron: pacjentów, uczestników, badaczy, 

ośrodków, sponsorów, a także dla całej gospodarki kraju. Głównym beneficjentem jest pacjent, który otrzymuje 

dostęp do nowych leków, metod terapeutycznych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Niezwykle istotną, a 

często zapomnianą korzyścią jest możliwość poszerzenia wiedzy, gromadzenia doświadczenia, tworzenia nowych 

technologii medycznych, jak i uzyskania prestiżu na arenie międzynarodowej przez badaczy.  

Prowadzone systematycznie analizy pokazują wciąż duży potencjał rozwoju polskiego rynku badań klinicznych. 

Zgodnie z raportem INFARMY – „Komercyjne badania kliniczne w Polsce. Możliwość zwiększenia liczby i zakresu 

badań klinicznych w Polsce”8 z 2021 r., w ciągu najbliższych lat możliwy jest scenariusz wzrostowy dla rynku. 

Jednym z wymogów, aby go zrealizować, jest zwiększenie średniej liczby ośrodków badań klinicznych 

przypadających na jedno badanie (obecnie, zgodnie z raportem, wskaźnik ten jest stosunkowo niski i wynosi 

6,3).Zwiększanie liczby ośrodków wiąże się z koniecznością kształcenia wysokospecjalistycznego personelu, 

niezbędnego do efektywnej pracy ośrodków. Stanowi to duże wyzwanie, szczególnie, że konkurencja o 

doświadczonych specjalistów badań klinicznych jest obecnie wysoka, co wpływa na wzrost kosztów i spadek 

 
8 https://www.infarma.pl/assets/files/2022/CT_REPORT_in_PL%20_PL.pdf 
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wskaźników retencji personelu. Tym samym działania projakościowe, w tym podniesienie kompetencji wszystkich 

członków zespołu badania klinicznego, jest niezbędnym elementem pozwalającym na dalszy wzrost rynku badań 

klinicznych w Polsce. 

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie, ze wskazaniem (o ile dotyczy): grup docelowych, 

planowanych terminów realizacji zadań oraz szacunkowych kosztów ich realizacji (w tym jako % budżetu projektu 

(kosztów bezpośrednich))9 

Zadanie nr 1: Przeprowadzenie trzech edycji kursu pt. „Dane w ochronie zdrowia – jak wytwarzać dane wysokiej 

jakości w badaniach klinicznych?” w celu podniesienia kompetencji z zakresu zarządzania danymi w badaniach 

klinicznych. 

Grupa docelowa zadania 1: 90 osób – specjaliści i specjalistki z zakresu ochrony zdrowia zaangażowani w 

prowadzenie badań klinicznych (ze szczególnym uwzględnieniem koordynatorów badań klinicznych, monitorów 

badań klinicznych oraz innych specjalistów zajmujących się danymi medycznymi), chcący usystematyzować swoją 

wiedzę oraz specjalistki i specjaliści planujący rozpoczęcie kariery związanej z badaniami klinicznymi. 

Typ projektu: Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną 

zdrowia, w tym kadr zdrowotnej opieki długoterminowej. 

Koszt zadania: ok. 711 900 PLN, tj. 31,31 % kosztów bezpośrednich budżetu projektu. 

Wartość zadań zleconych: 318 000 PLN 

Okres realizacji: od 2. do 29. miesiąca realizacji projektu 

Etapy prac:   

1. Analiza szczegółowych potrzeb szkoleniowych grupy docelowej w wybranym obszarze. Identyfikacja 
głównych barier i aktualnych problemów związanych z wytwarzaniem danych w badaniach klinicznych. 

2. Opracowanie szczegółowego programu kursu.  

3. Aktywna rekrutacja uczestników i uczestniczek przez Wnioskodawcę. 

4. Przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznego kursu w formie online (w każdej edycji odbędą się 3 
spotkania w formie online), w tym zaangażowanie prelegentów lub prelegentek przez zewnętrznego 
Wykonawcę wyłonionego przez Wnioskodawcę.  

Zakres wiedzy i umiejętności, które zdobędą uczestnicy i uczestniczki kursu (zagadnienia stanowiące 
podstawę do stworzenia programu kursu): 

 Akty prawne i podstawy prawne dotyczące danych w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa danych. 

 Źródła danych w badaniach klinicznych.   

 Wprowadzanie danych do systemów informatycznych. 

 Zapewnienie jakości danych. 

 Kontrola jakości danych. 

 Audyty i Inspekcje. 

 Wizyty monitorujące – przygotowanie danych do kontroli w ośrodku. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa danych. 

5. Merytoryczna weryfikacja treści przygotowanych i prezentowanych przez zewnętrznego Wykonawcę 
wyłonionego przez Wnioskodawcę.   

 
9 Nie dotyczy projektów instrumentów finansowych i wybranych projektów wskazanych przez IZ (np. projekty koordynacyjne 
ROPS). 
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6. Analiza sposobu realizacji szkolenia oraz ocena efektywności i poziomu przyswojenia wiedzy przez 
uczestników po każdej edycji. Wydanie zaświadczeń potwierdzających podniesienie kompetencji przez 
uczestników i uczestniczki z zakresu realizowanego szkolenia. Każda edycja składa się z 18 godzin 
szkoleniowych (45 min) rozłożonych na 3 dni szkoleniowe, po 6 godzin na 1 dzień. Łącznie trzy edycje kursu 
to 54 godziny szkoleniowe. 

Produkty zadania 1: 

1. Liczba opracowanych modułów szkoleniowych w ramach zadania: 8 

2. Liczba zrealizowanych edycji szkoleń: 3 

3. Liczba przeszkolonych osób: 90  

 

Zadanie nr 2: Przeprowadzenie trzech edycji kursu pt. „Akademia Lidera – planowanie i zarządzanie w projektach 

badań klinicznych” w celu podniesienia kompetencji z zakresu prowadzenia i zarządzania projektem badania 

klinicznego. 

Grupa docelowa zadania 2: 75 osób – specjaliści i specjalistki z zakresu ochrony zdrowia zaangażowani w 

prowadzenie badań klinicznych chcący usystematyzować swoją wiedzę oraz specjalistki i specjaliści planujący 

rozpoczęcie kariery związanej z badaniami klinicznymi. 

Typ projektu: Rozwój i wsparcie kształcenia kadr organizacyjnych, administracyjnych i zarządzających systemu 

ochrony zdrowia. 

Koszt zadania: ok. 549 000 PLN, tj. 24,14 % kosztów bezpośrednich budżetu projektu.   

Wartość zadań zleconych: 354 000 PLN 

Okres realizacji: od 2. do 29. miesiąca realizacji projektu    

Etapy prac:   

1. Analiza szczegółowych potrzeb szkoleniowych grupy docelowej w wybranym obszarze. Identyfikacja 
głównych barier i aktualnych problemów związanych z planowaniem i zarządzaniem w projektach 
klinicznych. 

2. Opracowanie szczegółowego programu kursu. 

3. Aktywna rekrutacja uczestników i uczestniczek przez Wnioskodawcę. 

4. Przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznego kursu w formie online (w każdej edycji odbędą się 3 
spotkania w formie online), w tym zaangażowanie prelegentów, przez zewnętrznego Wykonawcę 
wyłonionego przez Wnioskodawcę. Zakres wiedzy i umiejętności, które zdobędą uczestnicy kursu 
(zagadnienia stanowiące podstawę do stworzenia programu kursu): 

 „Feasibility” – kryteria wyboru ośrodka. 

 Dobór i zarzadzanie zespołem badania klinicznego – współpraca ze specjalistami i administracją, plan 
realizacji i podział zadań. 

 Set-up badań klinicznych. 

 Produkt badany w ośrodku. 

 Systemy i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu badaniem klinicznym. 

 Efektywna współpraca ze Sponsorem/ CRO (Contract Research Organization)10. 

 Akty prawne i źródła prawa w badaniach klinicznych. Uzyskiwanie pozwolenia na badanie kliniczne 
produktu leczniczego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr 536/2014).  

 
10 Firma realizująca określone czynności związane z badaniem klinicznym na zlecenie Sponsora badania. 
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 Funkcjonalności systemu CTIS (Clinical Trials Information System)11. 

 Badania kliniczne wyrobów medycznych – różnice w stosunku do badań klinicznych produktów 
leczniczych. 

 Definicja i cele audytu i inspekcji - różnice i podobieństwa. 

 Oszustwa w badaniach klinicznych. 

5. Merytoryczna weryfikacja treści przygotowanych i prezentowanych przez zewnętrznego Wykonawcę 
wyłonionego przez Wnioskodawcę. 

6. Analiza sposobu realizacji szkolenia oraz ocena efektywności i poziomu przyswojenia wiedzy przez 
uczestników  po każdej edycji. Wydanie zaświadczeń potwierdzających podniesienie kompetencji przez 
uczestników i uczestniczki z zakresu realizowanego szkolenia . Każda edycja składa się z 18 godzin 
szkoleniowych rozłożonych na 3 dni szkoleniowe, po 6 godzin na 1 dzień. Łącznie trzy edycje kursu to 54 
godziny szkoleniowe. 

Produkty zadania 2: 

1. Liczba opracowanych modułów szkoleniowych w ramach zadania: 11 

2. Liczba zrealizowanych edycji szkoleń: 3 

3. Liczba przeszkolonych osób 75  

Zadanie nr 3: Przeprowadzenie trzech edycji kursu pt. „Biomedyczne badania naukowe – jak zacząć?” w celu 

podniesienia kompetencji w zakresie metodologii badań naukowych. 

Grupa docelowa zadania 3: 75 osób – specjaliści i specjalistki z zakresu ochrony zdrowia zaangażowani w 

prowadzenie badań klinicznych chcący usystematyzować swoją wiedzę oraz specjalistki i specjaliści planujący 

rozpoczęcie kariery związanej z badaniami klinicznymi. 

Typ projektu: Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną 

zdrowia, w tym kadr zdrowotnej opieki długoterminowej. 

Koszt zadania: 546 000 PLN, tj. 24,01 % kosztów bezpośrednich budżetu projektu.   

Wartość zadań zleconych: 351 000 PLN 

Okres realizacji: od 2. do 29.  miesiąca realizacji projektu   

Etapy prac:   

1. Analiza szczegółowych potrzeb szkoleniowych grupy docelowej w wybranym obszarze. Identyfikacja 
głównych barier i aktualnych problemów dotyczących metodologii badań klinicznych. 

2. Opracowanie szczegółowego programu kursu. 

3. Aktywna rekrutacja uczestników i uczestniczek przez Wnioskodawcę. 

4. Przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznego kursu w formie online (w każdej edycji odbędą się 3 
spotkania w formie online), w tym zaangażowanie prelegentów, przez zewnętrznego Wykonawcę 
wyłonionego przez Wnioskodawcę. Zakres wiedzy i umiejętności, które zdobędą uczestnicy i uczestniczki 
kursu (zagadnienia stanowiące podstawę do stworzenia programu kursu): 

 Eksperyment medyczny a badanie kliniczne – uwarunkowania etyczno-prawne. 

 Podstawy projektowania badań. 

 Paradygmat ilościowy i jakościowy w badaniach. 

 Rodzaje badań: obserwacyjne, eksperymentalne. 

 Perspektywa czasowa w badaniach: retrospektywne, przekrojowe, prospektywne. 

 
11 System Informacji o Badaniach Klinicznych, uruchomiony 31 stycznia 2022 r. portal stworzony przez 
Europejską Agencję Leków, będący wynikiem wejścia w życie Rozporządzenia (UE) 536/2014 w sprawie badań 
klinicznych. 
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 Typy badań i ich charakterystyka: opis przypadku, seria przypadków, badania kliniczno-kontrolne, 
badania kohortowe, randomizowane badania kontrolne, przeglądy systematyczne, metaanalizy. 

 Formułowanie problemów badawczych, celów i hipotez w oparciu o przegląd literatury. 

 Etapy realizacji badań: zbieranie, porządkowanie, analiza, interpretacja, opracowanie 

5. Merytoryczna weryfikacja treści przygotowanych i prezentowanych przez  zewnętrznego Wykonawcę 

wyłonionego przez Wnioskodawcę. 

6. Analiza sposobu realizacji szkolenia oraz ocena efektywności i poziomu przyswojenia wiedzy przez 

uczestników po każdej edycji. Wydanie zaświadczeń potwierdzających podniesienie kompetencji przez 

uczestników i uczestniczki z zakresu realizowanego szkolenia. Każda edycja składa się z 18 godzin 

szkoleniowych rozłożonych na 3 dni szkoleniowe, po 6 godzin na 1 dzień. Łącznie trzy edycje kursu to 54 

godziny szkoleniowe. 

Produkty zadania 3: 

1. Liczba opracowanych modułów szkoleniowych w ramach zadania: 8 

2. Liczba zrealizowanych edycji szkoleń: 3 

3. Liczba przeszkolonych osób: 75. 

 

Zadanie nr 4: Przeprowadzenie trzech edycji kursu pt. „Produkt badany – wytwarzanie, pozyskiwanie, zarządzanie w 

ośrodku” w celu podniesienia kompetencji w zakresie powstawania i zarządzania produktem badanym w badaniu 

klinicznym. 

Grupa docelowa zadania 4: 90 osób (30 osób na jedną edycję) - przedstawiciele i przedstawicielki zawodów 

związanych z ochroną zdrowia zaangażowani w prowadzenie badań klinicznych chcący usystematyzować swoją 

wiedzę oraz osoby planujące rozpoczęcie kariery związanej z badaniami klinicznymi. 

Typ projektu: Rozwój i wsparcie kształcenia podyplomowego przedstawicieli i przedstawicielek innych zawodów 

związanych z ochroną zdrowia, w tym kadr zdrowotnej opieki długoterminowej. 

Koszt zadania: 467 000 PLN, tj. 20,54% kosztów bezpośrednich budżetu projektu.   

Wartość zadań zleconych: 272 000 PLN 

Okres realizacji: od 2. do 29.  miesiąca realizacji projektu    

Etapy prac:   

1. Analiza szczegółowych potrzeb szkoleniowych grupy docelowej w wybranym obszarze. Identyfikacja 
głównych barier i aktualnych problemów związanych z zarządzaniem produktem badanym w ośrodku 
badań klinicznych. 

2. Opracowanie szczegółowego programu kursu. 

3. Aktywna rekrutacja uczestników i uczestniczek przez Wnioskodawcę.  

4. Przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznego kursu w formie online (w każdej edycji odbędą się 2 
spotkania w formie online), w tym zaangażowanie prelegentów, przez zewnętrznego Wykonawcę 
wyłonionego przez Wnioskodawcę. Zakres wiedzy i umiejętności, które zdobędą uczestnicy i uczestniczki 
kursu (zagadnienia stanowiące podstawę do stworzenia programu kursu): 

 Proces powstawania nowego leku.  

 Nadzór nad procesem powstawania nowego leku. 

 Zwalnianie produktu badanego. Rola Osoby Wykwalifikowanej. 

 Najważniejsze zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania.  

 Zakup leku i placebo do badań klinicznych.  
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 Zarządzanie badanym produktem w ośrodku badawczym. 

 Rola farmaceuty w badaniu klinicznym. 

5. Merytoryczna weryfikacja treści przygotowanych i prezentowanych przez  zewnętrznego Wykonawcę 
wyłonionego przez Wnioskodawcę. 

6. Analiza sposobu realizacji szkolenia oraz ocena efektywności i poziomu przyswojenia wiedzy przez 
uczestników po każdej edycji. Wydanie zaświadczeń potwierdzających podniesienie kompetencji przez 
uczestników i uczestniczki z zakresu realizowanego szkolenia. Każda edycja składa się z dwunastu godzin 
szkoleniowych rozłożonych na dwa dni szkoleniowe (sześć godzin na jeden dzień). Łącznie trzy edycje 
kursu to trzydzieści sześć godzin szkoleniowych. 

Produkty zadania 4: 

1. Liczba opracowanych modułów szkoleniowych w ramach zadania: 7. 

2. Liczba zrealizowanych edycji szkoleń: 3. 

3. Liczba przeszkolonych osób: 90. 

 

Zadanie nr 5: Zarządzanie i administrowanie projektem realizowane w ramach kosztów pośrednich. 

Koszt zadania: ok. 341 085 PLN, tj. 15% kosztów bezpośrednich budżetu projektu.   

Wartość zadań zleconych: 0 PLN 

Okres realizacji: od 2. do 29.  miesiąca realizacji projektu    

Koszty dotyczą: 

 wynagrodzenia kierownika projektu i innego personelu zaangażowanego w zarządzanie; 

 wynagrodzenia personelu zaangażowanego w rozliczanie projektu, monitorowanie, prowadzącego inne 
działania administracyjne; 

 wynagrodzenia personelu obsługowego i obsługi administracyjnej projektu; 

 działań informacyjno–promocyjnych projektu; 

 usług pocztowych, kurierskich i opłat. 

 

Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? 

Nie 

Czy projekt będzie projektem grantowym? 

Nie  

Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: 

2. kwartał 2024 r. 

Przewidywany okres realizacji projektu 

od 01.07.2024 r. do 31.12.2026 r. 

Szacowany budżet projektu 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN): 

w roku 2024: 692 047,00 

w roku 2025: 947 094,00 

− w roku 2026: 975 844,00 
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ogółem: 2 614 985,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta (PLN): Nie 

Szacowany wkład UE (PLN): 2 157 885,62 (82,52%) 

Cross-financing:  Nie 

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami  

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje dzięki udziałowi w szkoleniach oraz kształceniu podyplomowym 
prowadzonych w ramach programu. 

Wartość docelowa dla projektu: 281 

 

Wskaźniki produktu  

Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego. 

Wartość docelowa dla projektu: 330 

 

Szczegółowe kryteria wyboru projektu 

Kryteria dostępu  

Nie dotyczy



VI KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

VI.1 Nr naboru/  
projektu realizowanego w sposób 
niekonkurencyjny 
nr naboru lub projektu realizowanego w sposób 
niekonkurencyjny, którego dotyczą kryteria wyboru - zgodnie z 
numerem wskazanym w wykazie działań przedstawionym w 
części I - Informacje ogólne oraz w fiszce danego naboru/ 
projektu realizowanego w sposób niekonkurencyjny 

IP nie określiła szczegółowych kryteriów wyboru projektu w oparciu o zapisy dokumentu: „Zasady wyboru projektów w 
ramach FERS”, rozdział 3, punkt 3.2. Brak kryteriów szczegółowych dla ww. naborów zastał przyjęty stosowną Uchwałą 
Komitetu Monitorującego FERS. 

VI.2 Tytuł naboru/projektu realizowanego w 
sposób niekonkurencyjny 

IP nie określiła szczegółowych kryteriów wyboru projektu w oparciu o zapisy dokumentu: „Zasady wyboru projektów w 
ramach FERS”, rozdział 3, punkt 3.2. Brak kryteriów szczegółowych dla ww. naborów zastał przyjęty stosowną Uchwałą 
Komitetu Monitorującego FERS. 

VI.3 REKOMENDACJE KOMITETU STERUJĄCEGO 
proponowane przez IP/IZ kryteria wyboru projektu niekonkurencyjnego / naboru prowadzonego w sposób konkurencyjny, wypełniające rekomendacje Komitetu Sterującego. Należy wypisać wszystkie 
obowiązkowe rekomendacje – zarówno dostępu, jak i premiujące. W przypadku niewykorzystania którejś z obowiązkowych rekomendacji, należy uzasadnić dlaczego dana rekomendacja nie została 
uwzględniona. W przypadku rekomendacji fakultatywnych należy wypisać tylko te wybrane przez IZ/ IP. Opisując kryteria premiujące należy określić istotność danego kryterium (punktacja/ waga). W 
zależności od zakresu działania należy uwzględnić wszystkie adekwatne kryteria. W tym celu należy powielić wiersze. 

Rekomendacja KS dla kryterium 
rekomendacje KS przyjęte właściwymi 
uchwałami adekwatne dla PI i obszaru 
stanowiącego przedmiot wsparcia w 
ramach naboru/ projektu realizowanego w 
sposób niekonkurencyjny 

Kryterium 
nazwa (brzmienie) oraz numer 
proponowanego przez IZ/ IP 
kryterium 

Rodzaj kryterium 
kryterium dostępu/ 
premiujące 

Opis zgodności kryterium z rekomendacją 
opis, w jaki sposób proponowane kryterium wypełnia treść rekomendacji Komitetu 
Sterującego wraz z projektem definicji proponowanej przez IZ/ IP kryterium 

1  IP uwzględniła rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów realizowanych w obszarze zdrowia – zasady ogólne w treści planu działań. 
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2 IP nie określiła szczegółowych 
kryteriów wyboru projektu w 
oparciu o 
zapisy dokumentu: „Zasady 
wyboru projektów w ramach 
FERS”, rozdział 3, punkt 3.2. 
Brak kryteriów szczegółowych 
dla ww. naborów zastał przyjęty 
stosowną Uchwałą Komitetu 
Monitorującego FERS. 

IP nie określiła szczegółowych 
kryteriów wyboru projektu w 
oparciu o zapisy dokumentu: 
„Zasady wyboru projektów w 
ramach FERS”, rozdział 
3, punkt 3.2. 
Brak kryteriów szczegółowych 
dla ww. naborów zastał 
przyjęty stosowną Uchwałą 
Komitetu Monitorującego 
FERS. 

IP nie określiła 
szczegółowych 
kryteriów wyboru 
projektu w oparciu o 
zapisy dokumentu: 
„Zasady wyboru 
projektów w ramach 
FERS”, rozdział 3, 
punkt 3.2. 
Brak kryteriów 
szczegółowych dla 
ww. naborów zastał 
przyjęty stosowną 
Uchwałą Komitetu 
Monitorującego FERS. 

IP nie określiła szczegółowych kryteriów wyboru projektu w oparciu o zapisy 
dokumentu: „Zasady wyboru projektów w ramach FERS”, rozdział 3, punkt 3.2. 
Brak kryteriów szczegółowych dla ww. naborów zastał przyjęty stosowną 
Uchwałą Komitetu Monitorującego FERS. 

 

VI.4 POZOSTAŁE KRYTERIA PROPONOWANE PRZEZ IZ/IP 
należy uzupełnić tabelę proponowanymi przez IP/IZ kryteriami wyboru, wychodzącymi poza zakres rekomendacji Komitetu Sterującego. Należy wypisać wszystkie kryteria, pod kątem których oceniane będą 
projekty składane w naborze / lub oceniany będzie projekt realizowany w sposób niekonkurencyjny. W zależności od zakresu działania należy uwzględnić wszystkie adekwatne kryteria. W tym celu należy 
powielić wiersze. 

Kryterium 
nazwa oraz numer proponowanego przez IZ/ IP kryterium 

Rodzaj kryterium 
kryterium dostępu/ premiujące  

Uwagi 
projekt definicji proponowanego przez IZ/ IP kryterium 

1 

Kryteria wynikające z dokumentu (aktualnego 
podczas oceny proj.): 
OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 
WYBIERANYCH W KONKURSACH I W SPOSÓB 
NIEKONKURENCYJNY ORAZ SYSTEMATYKA 
KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH 
PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA 
ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 będą musiały 
być zastosowane do wszystkich 
Adekwatnych naborów w oparciu o odrębne 
przepisy, bez akceptacji Komitetu Sterującego 
  

 Określone w dokumencie: 
OGÓLNE KRYTERIA 
WYBORU PROJEKTÓW 
WYBIERANYCH W 
KONKURSACH I W 
SPOSÓB NIEKONKURENCYJNY 
ORAZ SYSTEMATYKA KRYTERIÓW 
OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH 
PROGRAMU 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA 
ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-
2027 

 Dokument jest przygotowywany przez Instytucję Zarządzającą FERS i 
może ulegać aktualizacjom 
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